



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 466 DEL 26/05/2026

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO DI BELLUNO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I37H21001330001. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. LAVORI PREVISTI NELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 (APPALTO INTEGRATO) - CIG A020A0E0FE - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA PERIZIA - CIG BBB89365EB - DEFINIZIONE DEL GRUPPO LAVORO PER INCENTIVI EX ART. 45 D.LGS. 36/2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 30.03.2026 con il quale è stato conferito l'incarico di coordinamento dell'ambito tecnico e governo del territorio al sottoscritto ing. Piergiorgio Tonon;

viste altresì:

- la delibera del 28.11.2025, n. 106, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 28.11.2025, n. 107, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 11.12.2025, n. 251, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il

piano esecutivo di gestione 2026/2028;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

premessi che:

- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- in base al citato decreto il Comune di Belluno, risulta titolare di un finanziamento pari ad € 3.750.000,00 per l'intervento in oggetto;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal P.N.R.R., a pena di revoca del contributo concesso, in data 5/5/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- in data 06/07/2023 è stata inoltrata la domanda di finanziamento numero 0000005358 ex comma 371 LdB n. 197 del 29/12/2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria del 2° semestre per € 5.765.116,61;
- il MEF, con comunicato stampa n. 131 del 16 agosto, ha informato che con Decreto RGS RR 187 del 11 agosto 2023 relativo al caro materiale è stata conclusa la procedura FOI "procedura ordinaria - del 2° semestre" che ha assegnato la risorsa per la riqualificazione dello Stadio di € 5.765.116,61, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2023;
- il nuovo importo progettuale complessivo ammonta ad € 9.515.116,61;
- con determina n. 1348 del 28/12/2023 sono stati aggiudicati in via definitiva la progettazione esecutiva e i lavori di riqualificazione dello stadio polisportivo al costituendo raggruppamento temporaneo tra Deon spa (mandataria) e F.lli De Pra spa (mandante), Impresa Costruzioni Tollot srl (mandante), Impresa Olivotto srl (mandante), F. Ind. Solutions srl (mandante) che individuavano in sede di offerta la Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. per la redazione del progetto esecutivo;
- in data 9 aprile 2024 è stato stipulato il contratto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) rep. 121 con il costituito raggruppamento temporaneo di imprese Deon spa (82,82%) e F. Ind. Solution srl (17,18%), giusto atto rep. 51809 racc. n. 24832 registrato a Belluno al n. 889 serie 1T del 21/02/2024 a rogiti del notaio Michele Palumbo di Sedico, giusta autorizzazione prot. 6408 del 7/02/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/08/2024 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 9.515.116,61;
- con determinazione n. 100 del 26/10/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 9.515.116,61 e aggiudicati all'RTI Deon i maggiori lavori per opere in variante relativi alla "Riqualificazione dello stadio polisportivo" che ammontano ad € 224.533,02 + € 22.453,30 per iva 10% per complessivi € 246.986,32;
- in data 03/12/2024 con Rep 121/2024 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto principale;
- in data 11/11/2024 è stata effettuata la consegna lavori di "Riqualificazione dello stadio polisportivo";
- con determinazione n. 1274 del 17/12/2025 è stato approvato l'aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo (trasmessi in data 13/11/2025 ns. prot. 53887-53889-53891- 53892-54376/2025 dall'RTI Deon) denominato "PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001 – CIG A020A0E0FE" e si è dato atto che l'importo del progetto è rimasto invariato ed ammonta ad € 9.515.116,61;

- con determinazione n. 295 del 30/03/2026 è stata concessa all'impresa Deon spa, capogruppo del RTI, la proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori del 29/03/2026 e si è dato atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 28/05/2026;
- con delibera di giunta comunale del 14/05/2026 n. 87 è stata approvata, in linea tecnica, la perizia suppletiva e di variante n. 1 per l'importo complessivo di € 9.515.116,61 con un aumento di spesa contrattuale dei lavori di € 445.935,59 + Iva 10% € 44.593,56 e con una maggiore spesa tecnica per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di € 61.284,20 oltre cassa 4% € 2.451,37 e Iva 22% € 14.021,83;

considerato che:

- nel riaccertamento ordinario del residuo nell'esercizio 2024 è stata registrata un'economia di € 172,50 dell'impegno 485/2023 sub-impegno 402/2023 che è confluita nell'apposito avanzo vincolato.
- con delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/04/2026 è stato applicato tale avanzo a favore del capitolo 20906077 e si rende necessario impegnare l'importo di € 172,50;

considerato che:

- il quadro economico della perizia suppletiva e di variante approvato risulta il seguente:

quadro economico del progetto esecutivo Determina 1007 del 26/10/2024					Quadro perizia di variante n. 1	
A) IMPORTO DEI LAVORI						
A1		Tutte le opere offerto in sede di gara	€ 6.545.347,95		€ 6.545.347,95	
A2		Opere in variante	€ 224.533,02		€ 224.533,02	
A3		Opere perizia suppletiva e di variante n. 1	€ 0,00		€ 423.570,05	
B) COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)						
B1		Costi specifici per la sicurezza (ex D.Lgs 81/2008)	€ 256.641,65		€ 256.641,65	
B2		Costi specifici per la sicurezza (ex D.Lgs 81/2008) - Perizia di variante n. 1	€ 0,00		€ 22.365,54	
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE PREVISTE (A+ B)			€ 7.026.522,62		€ 7.472.458,21	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
C1		I.V.A. (10% DI A+B)		€ 702.652,26		€ 747.245,82
C2		Spese tecniche per redazione PFTE (cassa 4%)	€ 144.040,00		€ 102.960,00	
	C2.1	Spese tecniche per integrazione incarico redazione PFTE (cassa 4%)			€ 41.080,00	
C3		I.V.A. (22% di C2)		€ 31.688,80		€ 22.651,20
	C3.1	I.V.A. (22% di C2.1)				€ 9.037,60
C4		Spese tecniche per redazione Variante Urbanistica (cassa 4%)	€ 5.200,00		€ 5.200,00	
C5		I.V.A. (22% di C4)		€ 1.144,00		€ 1.144,00
C6		Spese tecniche per PE e CSP (cassa 4%) offerto in gara	€ 62.678,28		€ 62.678,28	
C7		I.V.A. su spese tecniche (22% di C6)		€ 13.789,22		€ 13.789,22
C8		Spese tecniche per DL, CSE (cassa 4%)	€ 374.034,14		€ 309.664,15	
	C8.1	Spese tecniche per PE e CSP (cassa 4%) perizia di variante n. 1			€ 31.918,46	
	C8.2	Spese tecniche per agg.to DL e CSE (cassa 4%) perizia			€ 31.817,11	

		di variante n. 1			
C9		I.V.A. su spese tecniche (22% di C8)		€ 82.287,51	€ 68.126,11
	C9.1	I.V.A. su spese tecniche (22% di C8.1 e 8.2)			€ 14.021,83
C10		Spese tecniche per integraz. indagini geologiche (cassa 4%)	€ 7.460,00		€ 7.460,00
C11		I.V.A. su spese indagini geologiche (22% di C10)		€ 1.641,20	€ 1.641,20
C12		Collaudo tecnico amministrativo (cassa 4%)	€ 40.283,36		
C13		I.V.A. su spese tecniche (22% di C12)		€ 8.862,34	
C14		Collaudo statico (cassa 4%)	€ 43.580,16		
C15		I.V.A. su spese tecniche (22% di C14)		€ 9.587,64	
C16		Collaudo impianti elettrici e meccanici (cassa 4%)	€ 24.580,40		
C17		I.V.A. su spese tecniche (22% di C16)		€ 5.407,69	
	C17.1	Collaudo tecnico amministrativo, statico, collaudo impianti (cassa 4%)			€ 108.443,92
	C17.2	I.V.A. su spese tecniche (22% di C17.1)			€ 23.857,66
C18		Validazione del PFTE (cassa 4%)	€ 16.855,19		€ 16.855,19
C19		I.V.A. su spese tecniche (22% di C18)		€ 3.708,14	€ 3.708,14
C20		Validazione del Progetto Esecutivo (cassa 4%)	€ 36.519,56		€ 36.519,56
C21		I.V.A. su spese tecniche (22% di C20)		€ 8.034,30	€ 8.034,30
C22		Incentivo 1,2% art. 45 d.lgs 36/2023 (R.U.P.)	€ 86.854,96		
	C22.1	Incentivo 1,2% art. 45 d.lgs 36/2023 lavori (R.U.P.)			€ 31.424,87
	C22.2	Incentivi SUA Treviso gara appalto integrato			€ 17.370,99
	C22.3	Incentivo 2% art 45 d.lgs 36/2023 incarico DL e sicurezza (R.U.P.)			€ 4.718,53
	C22.4	Incentivi SUA Vicenza gara incarico DL e sicurezza			€ 779,71
	C22.5	Incentivo 1,2% art. 45 d.lgs 36/2023 perizia di variante n. 1 (R.U.P.)			€ 5.351,23
C23		contributo A.N.A.C. (per appalto lavori ed incarichi prof.)	€ 1.800,00		
	C23.1	Contributo anac collaudo			€ 35,00
	C23.2	Contributo Anac validazione			€ 35,00
	C23.3	Contributo Anac SUA Treviso appalto integrato			€ 880,00
	C23.4	Contributo Anac SUA Vicenza gara incarico DL e sicurezza			€ 250,00
	C23.5	Contributo Anac			€ 140,00
C24		Spese pubblicità e bando di gara ed esito di gara	€ 15.000,00		€ 4.337,00
C25		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri per rilascio pareri	€ 30.000,00		€ 1.278,48
	C25.1	Presidente commissione gara			€ 2.495,50
	C25.2	Spese CONI esame progetto + variante			€ 2.170,00
	C25.3	Spese VVF esame progetto			€ 400,00
	C25.4	Spese Fibercop			€ 678,34
C26		Imprevisti	€ 102.951,95		€ 0,00
C27		Economie di gara (ribasso d'asta su lavori e progettazione esecutiva, Minore IVA e minori spese tecniche)	€ 627.952,89		€ 0,00
	C28	Minore spesa pubblicità e bando di gara ed esito di gara			€ 0,00
	C29	Minore spese tecniche e iva su incarichi			€ 0,00
	C30	Minore spesa ANAC			€ 0,00

	C31	Minori incentivi			€ 0,00	
	C32	Oneri per realizzazione di opere imprevedibili da affidarsi mediante affidamenti diretti (impermeabilizzazione copertura tribuna est, installazione componenti impianti diffusione sonora e TVCC, segnaletica di sicurezza,...), IVA 10% compresa + spese tecniche per PE, CSP, DLL, CSE opere di completamento, cassa 4% ed IVA 22% comprese			€ 302.460,00	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C):			€ 1.619.790,89		€ 1.129.401,32	
TOTALE A+B+C: SENZA IVA			€ 8.646.313,51		€ 8.601.859,53	
D01		Totale I.V.A.		€ 868.803,10		€ 913.257,08
IMPORTO TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOS. E I.V.A.			€ 9.515.116,61		€ 9.515.116,61	

ritenuto di:

- approvare il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 9.515.116,61 come sopra riportato;
- impegnare l'economia registrata nell'esercizio 2024 pari ad € 172,50, per quanto sopra esposto, sul capitolo 20906077 *"Intervento fin da PNRR – Riqualificazione stadio polisportivo – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37H21001330001"*;
- aggiudicare all'RTI Deon i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 (appalto integrato) relativi alla *"Riqualificazione dello stadio polisportivo"* che ammontano ad € 445.935,59 + € 44.593,56 per iva 10% per complessivi € 490.529,15;
- assumere il sub-impegno per l'importo di € 490.529,15 per i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 a favore dell'RTI Deon con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- consegnare i lavori nelle more della stipula del contratto *"sotto le riserve di legge"* considerata l'urgenza di rispettare le tempistiche dettate dal finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU);
- approvare lo schema di atto aggiuntivo n. 2 al contratto principale per i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1;
- procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, mediante scrittura privata;
- aggiudicare alla società di ingegneria Areatecnica srl la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 61.284,20 oltre cassa 4% € 2.451,37 e Iva 22% € 14.021,83 per complessivi € 77.757,40;
- assumere il sub-impegno per l'importo di € 77.757,40 per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore società di ingegneria Areatecnica srl con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- assumere il sub-impegno per il contributo ad ANAC di € 35,00 per l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare lo schema di atto aggiuntivo n. al contratto principale per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- definire il gruppo di lavoro per gli incentivi relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1;
- assumere il sub impegno di spesa di € 3.079,84 per gli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 da corrispondere al gruppo di lavoro comunale, come da allegato, con imputazione al capitolo 20906077 *“Intervento fin da PNRR – Riqualificazione stadio polisportivo – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37H21001330001”*:

dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € **571.401,39** da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm. è il seguente e che il conseguente sub-impegno sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria: capitolo 20906077 *“Intervento fin da PNRR – Riqualificazione stadio polisportivo – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37H21001330001”*:

Anno di esigibilità	n. impegno	Importo	Controllo di cassa
2026	535/2026 538/2026	€ 490.529,15 lavori perizia suppletiva e di variante n. 1	Sì
	538/2026	€ 77.757,40 progettazione, DL e sicurezza perizia suppletiva e di variante n. 1	
	538/2026	€ 35,00 contributo ANAC progettazione, DL e sicurezza perizia suppletiva e di variante n. 1	
	538/2026	€ 3.079,84 incentivi per attività tecniche perizia suppletiva e di variante n. 1	

dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026/2028;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) è: A020A0E0FE per i lavori;
- il codice identificativo di gara (CIG) è: BBB89365EB per redazione perizia, DL e sicurezza;
- il codice unico di progetto (CUP) è: I37H21001330001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 9.515.116,61 come sopra riportato;
3. **di impegnare** l'economia registrata nell'esercizio 2024 pari ad € 172,50, per quanto sopra

esposto, sul capitolo 20906077 *“Intervento fin da PNRR – Riqualificazione stadio polisportivo – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37H21001330001”*;

4. **di aggiudicare** all’RTI Deon i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 (appalto integrato) relativi alla *“Riqualificazione dello stadio polisportivo”* che ammontano ad € 445.935,59 + € 44.593,56 per iva 10% per complessivi € 490.529,15;
5. **di assumere** il sub-impegno per l’importo di € 490.529,15 per i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 a favore dell’RTI Deon con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di consegnare** i lavori nelle more della stipula del contratto *“sotto le riserve di legge”* considerata l’urgenza di rispettare le tempistiche dettate dal finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU);
7. **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo n. 2 al contratto principale per i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1;
8. **di procedere** alla stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, mediante scrittura privata;
9. **di aggiudicare** alla società di ingegneria Areatecnica srl la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo di € 61.284,20 oltre cassa 4% € 2.451,37 e Iva 22% € 14.021,83 per complessivi € 77.757,40;
10. **di assumere** il sub-impegno per l’importo di € 77.757,40 per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore società di ingegneria Areatecnica srl con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. **di assumere** il sub-impegno per il contributo ad ANAC di € 35,00 per l’incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo n. al contratto principale per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 con relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
13. **di definire** il gruppo di lavoro per gli incentivi relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1;
14. **di assumere** il sub impegno di spesa di € 3.079,84 per gli incentivi per attività tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/2023 da corrispondere al gruppo di lavoro comunale, come da allegato, con imputazione al capitolo 20906077 *“Intervento fin da PNRR – Riqualificazione stadio polisportivo – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37H21001330001”*;
15. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell’art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
16. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell’art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell’insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
17. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. schema atto aggiuntivo n. 2 al contratto principale per i lavori;
2. schema atto aggiuntivo al contratto principale per progettazione DL e sicurezza;
3. gruppo di lavoro per incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023;
4. scheda contabile.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.