A – Completamento pista ciclabile Antole Cason

TABELLA A

Attività di cui all'Allegato I.10 del Codice	OPERE/LAVORI % INCENTIVO	FASI LAVORI	Attività di dettaglio	Quota incentivo	Quota parziale incentivo	Incaricato	Tempistica	Importo dei lavori:i a base d'asta: € 778.797,60			Importo a base d'asta (A) Incentivo =(0,8 x 1,8% x A)
Responsabile unico del procedimento – RUP	20,00%	A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)	**A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)**								€ 11.214,69
								Compenso netto	Oneri riflessi	IRAP	Compenso lordo
			A1) IN FASE DI PROGETTAZIONE	**15,0%**				x	0,238x	0,085x	x+0,238x+0,085x
			Responsabile del procedimento		10,0%	Tonon	31/12/24	€ 847,67	€ 201,75	€ 72,05	€ 1.121,47
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento	10,00%		Attività di supporto e collaborazione		5,0%	Soppelsa, Vottre, Gnech, Pilat, Rossi		€ 423,84	€ 100,87	€ 36,03	€ 560,73
			A2) IN FASE DI ESECUZIONE	**15,0%**			30/06/25				
			Responsabile del procedimento		10,0%	Tonon		€ 847,67	€ 201,75	€ 72,05	€ 1.121,47
			Attività di supporto e collaborazione		5,0%	Soppelsa, Vottre, Gnech, Pilat, Rossi		€ 423,84	€ 100,87	€ 36,03	€ 560,73
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)	**B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)**				31/12/24				
			Responsabile programma triennale dei lavori pubblici (art. 37)/titolare capitolo di spesa	**3,0%**							
			Incaricato		2,0%	Tonon		€ 169,53	€ 40,35	€ 14,41	€ 224,29
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,0%	Rossi		€ 84,77	€ 20,17	€ 7,21	€ 112,15
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,00%	C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 25,5%)	**C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 25,5%)**				31/12/24				
			Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	**3,0%**							
			Progettista		2,0%	Soppelsa		€ 169,53	€ 40,35	€ 14,41	€ 224,29
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,0%	Vottre		€ 84,77	€ 20,17	€ 7,21	€ 112,15
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%		***Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica***	**5,0%**							
			Progettista		3,5%	Soppelsa		€ 296,68	€ 70,61	€ 25,22	€ 392,51
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,5%	Vottre		€ 127,15	€ 30,26	€ 10,81	€ 168,22
			Verifica progetto di fattibilità per validazione	**1,5%**							
Redazione del progetto esecutivo	10,00%		Incaricato		1,0%	Soppelsa		€ 84,77	€ 20,17	€ 7,21	€ 112,15
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		0,5%	Vottre		€ 42,38	€ 10,09	€ 3,60	€ 56,07
			Progetto esecutivo	**11,5%**							
			Progettista		7,0%	Soppelsa		€ 593,37	€ 141,22	€ 50,44	€ 785,03
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,50%		Attività di supporto e collaborazione tecnica		3,0%	Vottre, Gnech, Corona		€ 254,30	€ 60,52	€ 21,62	€ 336,44
			Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		1,5%	incarico esterno					
			Verifica progetto esecutivo per validazione	**1,5%**							
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%		Incaricato		1,0%	Vottre		€ 84,77	€ 20,17	€ 7,21	€ 112,15
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		0,5%	Vottre		€ 42,38	€ 10,09	€ 3,60	€ 56,07
Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento	15,00%	D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)	**D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)**				31/12/23				
			Predisposizione dei documenti di gara	**15,0%**							
			Incaricato Ufficio/SUA		10,0%	SUA Prov. Vicenza					
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	SUA Prov. Vicenza					
Direzione dei lavori	12,00%	E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 24,5%)	**E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA** (peso 24,5%)	**24,5%**							
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	11,00%		Direttore dei lavori		12,0%	Soppelsa		€ 1.017,21	€ 242,09	€ 86,46	€ 1.345,76
			Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore, incaricato contabilità dei lavori…)		6,0%	Vottre, De Min, Brancaleone		€ 508,60	€ 121,05	€ 43,23	€ 672,88
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,50%		Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	De Min, Gnech, Brancaleone, Pilat	31/12/24	€ 423,84	€ 100,87	€ 36,03	€ 560,73
			Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		1,5%	incarico esterno					
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00%	F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E. (peso 5%)	**F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E.** (peso 5%)	**5,0%**							
Certificato di Regolare esecuzione			Collaudi/C.R.E Direttore dei lavori/Collaudo statico		3,5%	Soppelsa, Buldini	30/06/25	€ 296,68	€ 70,61	€ 25,22	€ 392,51
Collaudo statico			Attività di supporto e collaborazione		1,5%	Vottre, Gnech, Pilat		€ 127,15	€ 30,26	€ 10,81	€ 168,22
totale	100,00%	(peso complessivo 100%)	**TOTALE COMPLESSIVO DELL'INCENTIVO**	**100,0%**	**100,0%**			€ 6.950,90	€ 1.654,31	€ 590,83	**€ 9.196,04**

TABELLA ART. 18

Quota parziale incentivo	Incaricato	Tempistica		0,247			Importo a base d'asta (A) Incentivo =(0,8 x 1,8% x A) € 778.797,60	0,332
							€ 11.214,69	
			Compenso netto	Oneri riflessi	INAIL	INPS	Compenso lordo	IRAP
			x	0,238 x	0,009 x	0,0161 x	x+0,238x+0,009x +0,0161x	0,085x
10,0%	Piergiorgio Tonon	rispettata	**€ 887,87**	€ 211,31	€ 7,99	€ 14,29	€ 1.121,47	€ 75,47
1,5%	Gabriele Soppelsa		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
1,5%	Vito Vottre		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
1,0%	Sara Gnech		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
0,5%	Paola Pilat		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
0,5%	Marina Rossi		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
10,0%	Piergiorgio Tonon	i lavori sono terminati il 15/01/2025 giusta proroga di cui alla det. 484/2024, sospensione lavori del 03/06/2024, ripresa in data 05/09/2024, sospesione del 22/10/2024, ripresa del 13/01/2025	**€ 887,87**	€ 211,31	€ 7,99	€ 14,29	€ 1.121,47	€ 75,47
1,5%	Gabriele Soppelsa		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
1,0%	Vito Vottre		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
1,5%	Sara Gnech		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
0,2%	Paola Pilat		€ 17,99	€ 4,28	€ 0,16		€ 22,43	€ 1,53
0,8%	Marina Rossi		€ 71,95	€ 17,12	€ 0,65		€ 89,72	€ 6,12
		rispettata						
2,0%	Piergiorgio Tonon		**€ 177,57**	€ 42,26	€ 1,60	€ 2,86	€ 224,29	€ 15,09
1,0%	Marina Rossi		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
2,0%	Gabriele Soppelsa	rispettata (progetto approvato con del. GC 169/2023)	€ 179,87	€ 42,81	€ 1,62		€ 224,29	€ 15,29
1,0%	Vito Vottre		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
3,5%	Gabriele Soppelsa		€ 314,77	€ 74,91	€ 2,83		€ 392,51	€ 26,76
1,5%	Vito Vottre		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
1,0%	Gabriele Soppelsa		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
0,5%	Vito Vottre		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
7,0%	Gabriele Soppelsa		€ 629,53	€ 149,83	€ 5,67		€ 785,03	€ 53,51
2,0%	Vito Vottre		€ 179,87	€ 42,81	€ 1,62		€ 224,29	€ 15,29
0,5%	Sara Gnech		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
0,5%	Michele Corona		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
1,5%	incarico esterno		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
1,0%	Vito Vottre		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
0,5%	Vito Vottre		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
10,0%	SUA Prov. Vicenza	rispettata (affidamento con det. 1092 del 27/11/2023	€ 899,33	€ 214,04	€ 8,09		€ 1.121,47	€ 76,44
5,0%	SUA Prov. Vicenza		€ 449,67	€ 107,02	€ 4,05		€ 560,73	€ 38,22
12,0%	Gabriele Soppelsa	i lavori sono terminati il 15/01/2025 giusta proroga di cui alla det. 484/2024, sospensione lavori del 03/06/2024, ripresa in data 05/09/2024, sospesione del 22/10/2024, ripresa del 13/01/2025	€ 1.079,20	€ 256,85	€ 9,71		€ 1.345,76	€ 91,73
4,0%	Vito Vottre		€ 359,73	€ 85,62	€ 3,24		€ 448,59	€ 30,58
0,5%	Mario De Min		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
1,5%	Giovanni Brancaleone		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
0,5%	Mario De Min		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
3,0%	Sara Gnech		€ 269,80	€ 64,21	€ 2,43		€ 336,44	€ 22,93
1,0%	Giovanni Brancaleone		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
0,5%	Paola Pilat		€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
1,5%	incarico esterno		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
2,5%	Gabriele Soppelsa	CRE DEL 23/05/2025	€ 224,83	€ 53,51	€ 2,02		€ 280,37	€ 19,11
1,0%	Anna Buldini		€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
1,5%	Sara Gnech		€ 134,90	€ 32,11	€ 1,21		€ 168,22	€ 11,47
100,0%			**€ 8.968,11**	**€ 2.134,41**	**€ 80,71**		**€ 11.214,69**	**€ 762,29**

Piergiorgio Tonon	€ 1.953,31	€ 464,89	€ 17,58	€ 31,45	€ 2.467,23	€ 166,03
Gabriele Soppelsa	€ 2.787,93	€ 663,53	€ 25,09		€ 3.476,55	€ 236,97
Vito Vottre	€ 1.169,13	€ 278,25	€ 10,52		€ 1.457,91	€ 99,38
Sara Gnech	€ 674,50	€ 160,53	€ 6,07		€ 841,10	€ 57,33
Giovanni Brancaleone	€ 224,83	€ 53,51	€ 2,02		€ 280,37	€ 19,11
Paola Pilat	€ 107,92	€ 25,68	€ 0,97		€ 134,58	€ 9,17
Mario De Min	€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
Marina Rossi	€ 206,85	€ 49,23	€ 1,86		€ 257,94	€ 17,58
Michele Corona	€ 44,97	€ 10,70	€ 0,40		€ 56,07	€ 3,82
Anna Buldini	€ 89,93	€ 21,40	€ 0,81		€ 112,15	€ 7,64
sua vicenza	€ 1.349,00	€ 321,06	€ 12,14		€ 1.682,20	€ 114,66
incarichi esterni	€ 269,80	€ 64,21	€ 2,43		€ 336,44	€ 22,93
	€ 8.968,11	**€ 2.134,41**	**€ 80,71**	**€ 31,45**	**€ 11.214,69**	**€ 762,29**
	€ 7.349,31	€ 1.749,14	€ 66,14	€ 31,45	€ 9.196,04	€ 624,69
						€ 9.820,73

1121,469 0,2631

PNRR_PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC.		PIERGIORGIO TONON	GABRIELE SOPPELSA	VITO VOTTRE	SARA GNECH	GIOVANNI BRANCALEONE	PAOLA PILAT	MARIO DE MIN	MARINA ROSSI	MICHELE CORONA	ANNA BULDINI	TOTALE PROGETTO
	CPDEL	€ 464,89	€ 663,53	€ 278,25	€ 160,53	€ 53,51	€ 25,68	€ 21,40	€ 49,23	€ 10,70	€ 21,40	€ 1.749,14
	INAIL	€ 17,58	€ 25,09	€ 10,52	€ 6,07	€ 2,02	€ 0,97	€ 0,81	€ 1,86	€ 0,40	€ 0,81	€ 66,14
	INPS dipendente tempo determinato	€ 31,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,45
	oneri da prelevare dalla quota incentivi	€ 513,92	€ 688,62	€ 288,78	€ 166,60	€ 55,53	€ 26,66	€ 22,21	€ 51,09	€ 11,11	€ 22,21	€ 1.846,73
	IRAP a carico dell'Ente	€ 166,03	€ 236,97	€ 99,38	€ 57,33	€ 19,11	€ 9,17	€ 7,64	€ 17,58	€ 3,82	€ 7,64	€ 624,69
	lordo	€ 2.467,23	€ 3.476,55	€ 1.457,91	€ 841,10	€ 280,37	€ 134,58	€ 112,15	€ 257,94	€ 56,07	€ 112,15	€ 9.196,04
	netto	€ 1.953,31	€ 2.787,93	€ 1.169,13	€ 674,50	€ 224,83	€ 107,92	€ 89,93	€ 206,85	€ 44,97	€ 89,93	€ 7.349,31
	irap	€ 166,03	€ 236,97	€ 99,38	€ 57,33	€ 19,11	€ 9,17	€ 7,64	€ 17,58	€ 3,82	€ 7,64	€ 624,69
IMPORTO DA LIQUIDARE			totale									da liquidare
	Per compensi	**Euro**	€ 7.349,31									**€ 7.349,31**
	Per oneri riflessi CPDEL	**Euro**	€ 1.749,14									**€ 1.749,14**
	INAIL dipendente tempo determinato	**Euro**	€ 66,14									**€ 66,14**
	INPS	**Euro**	€ 31,45									**€ 31,45**
	Per IRAP	**Euro**	€ 624,69									**€ 624,69**
	TOTALE	**Euro**	€ 9.820,73									**€ 9.820,73**