
Lavori di: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE 
IN CENTRO STORICO: VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA 
CREPADONI CUP: I33D21000510001– CIG: 
A002E9D83D 

Appaltatore: Impresa Paving Stone S.r.l. con sede legale in Località 
Ronc del Mela 1 - 38040 Lona-Lases Trento (TN), C.F. 
e P.I. 02365140223. 

Committente: Comune di Belluno 

Contratto: Rep. n. 477/2023 del 27/10/2023 

Al Comune di Belluno 
Piazza Duomo, 1 

32100 Belluno (BL) 
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento 
Ing. Piergiorgio Tonon 

RICHIESTA DI PROROGA ALLA SCADENZA DEL TERMINE 
CONTRATTUALE 

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 8; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 12 comma 5 lett. 
l) 

In riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto Alex Casagranda nato a Trento il 
23/01/1993 residente in Via Loc Ronc del Mela 1 a   Lona-Lases    (TN) Legale 
Rappresentante della ditta Paving Stone S.r.l.  appaltatrice dei lavori di che 
trattasi, dato che per cause non imputabili alla scrivente, legate all’andamento 
meteorologico sfavorevole nel mese di Settembre 2024 e alle nuove 
predisposizioni di allacciamenti collegati all’ impianto dell’ acquedotto 
(richieste dal BIM) non previste nel progetto e nel cronoprogramma che hanno 
causato dei rallentamenti nella realizzazione delle opere in progetto. Non si è 
in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato del 09/12/2024,  

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 121 comma 8 del d.lgs. 36/2023, di ottenere una proroga alla 
scadenza del termine contrattuale dei lavori in premessa, pari ad almeno 40 
giorni lavorativi e consecutivi.  

Lases 23/11/2024 
L'Impresa 


