

Spett. le **COMUNE DI BELLUNO**
Ambito Tecnico e Governo del Territorio
Area Opere Pubbliche ed Espropri
Piazza Duomo, n.1, 32100 BELLUNO

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1. - "RIGENERAZIONE URBANA"
PALAZZO AUDITORIUM DI BELLUNO
RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- a) **SALA AUDITORIUM**
CUP I32C16000120007
Aut. Soprintendenza prot. n. 1242 - VE 14 del 18/01/2018
Proroga Autorizzazione prot. nr. 0003329-P del 31/01/2023
- b) **FACCIAE ESTERNE E COPERTURA**
CUP I35F21000600001
Aut. Soprintendenza prot. n. 0010158-p del 29/03/2023
- c) **AREA ARCHEOLOGICA**
CUP I35F21000610001
Aut. Soprintendenza prot. n. 0010145-P DEL 29/03/2023

INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU C.I.G. 99373500A5

Belluno, 10 giugno 2024

RICHIESTA DI PROROGA AL TERMINE DEI LAVORI

La sottoscritta dott.arch. Gloria MANERA, con studio via Duomo nr.26, 32100 Belluno, in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

vista la richiesta della ditta appaltatrice MEROTTO BAU srl, con sede legale in via Fiume nr. 5, Bolzano (BZ), domiciliato per la carica presso la sede amministrativa di Farra di Soligo (TV), via G.Versi nr.62

e considerato che:

- il tempo meteorologico negli ultimi mesi non ha permesso il regolare svolgimento delle opere esterne (tetto e facciate);
- si è dovuto attendere il sopralluogo della Soprintendenza Archeologica dopo lo scoprimento dei reperti archeologici e a tutt'oggi siamo ancora in attesa di sapere esattamente come procedere con gli interventi sugli stessi (rimozione o meno di una porzione di muro e messa in luce completa del muro dell'edicola);

con la presente esprime

PARERE FAVOREVOLE

per concedere una proroga di 90 giorni alla suddetta ditta per il completamento di tutte le opere.

In fede,

La Direttrice dei Lavori
Dott.arch. Gloria MANERA

