

VANELLI

ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Garibaldi, 13
26012 - Castelleone (CR)

☎ 0374 58482

✉ info@studiovanelli.it
✉ PEC: pec@pec.studiovanelli.it

Bernardo Vanelli Ingegnere Dottore in Architettura

Ordine degli Ingegneri di Cremona - N. 605

Studio certificato EN ISO 9001:2015

IQ-1212-03 IQ-1212-04

Albo Regionale Collaudatori N. 1959

VVF. Elenco 818/84 N. CR000605I00098

Coordinatore della Sicurezza

Albo Reg. Certificatori Energetici N. 915



P.IVA 00789040193 Sdi M5UXCR1

CF. VNLBNR58C06D1420

Comune di Belluno (BL)
“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Conforme al D.Lgs. 36/2023 ART. 42 – Allegato I.7 Art. 34-39-40-41

Committente della verifica	COMUNE DI BELLUNO Piazza Duomo, 1 – 32100 BELLUNO (BL)
Commessa	50/23
Oggetto	PROGETTO ESECUTIVO “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”
Progettisti	STUDIO DI PROGETTAZIONE: SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.r.l Via Tricesimo, 103/A – 33100 Udine - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA e STRUTTURALLE Dott. Ing. Arch. Enrico Beltrame Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine n. 1382 - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA Dott. Ing. Stefano Desiderato Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone n. 798
Progettista calcolatore strutture lignee	i3+STUDIO BORANGA DE COL CANAL INGEGNERI ASSOCIATI Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno (BL) - Dott. Ing. Stefano Canal Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno n. 742
Progettista calcolatore strutture metalliche prefabbricate	Dott. Ing. Giovanni Fiorentini Piazza Giovanni XXIII, 3 – 44011 Argenta (FE) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara n. 1275
Progettista calcolatore dei	Dott. Ing. Fabrizio Tonella

gradoni prefabbricati	Via Foresto Nuovo, 32/A – 31011 Asolo (TV) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. 846
Coordinatore sicurezza in fase di progetto	DBA PRO.SPA Sede legale: Piazza Roma, 19 – 32045 S. Stefano di Cadore (BL) Sede secondaria: Viale Felissent, 20/D – 31050 Villorba (TV) - Dott. Arch. Luciano Franchi Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso n. 1372
Geologo	IGS S.R.L. Via del Lazzaretto Vecchio, 18 – 34123 Trieste (TS) Dott. Geol. David Pomarè Montin Ordine dei Geologia della Regione Veneto n. 833
Tecnico Verificatore	Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona n. 605 Via Garibaldi, 13 – 26012 Castelleone (CR)

Castelleone, 09 agosto 2024.

Il Tecnico Verificatore
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



VANELLI

ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Garibaldi, 13
26012 - Castelleone (CR)

☎ 0374 58482

✉ info@studiovanelli.it
✉ PEC: pec@pec.studiovanelli.it

Bernardo Vanelli Ingegnere Dottore in Architettura

Ordine degli Ingegneri di Cremona - N. 605

Studio certificato EN ISO 9001:2015

IQ-1212-03 IQ-1212-04

Albo Regionale Collaudatori N. 1959

VVF. Elenco 818/84 N. CR000605I00098

Coordinatore della Sicurezza

Albo Reg. Certificatori Energetici N. 915



P.IVA 00789040193 Sdi M5UXCR1

CF. VNLBNR58C06D1420

Comune di Belluno (BL)

“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”




**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Conforme al D.Lgs. 36/2023 ART. 42 – Allegato I.7 Art. 34-39-40-41

RAPPORTO ESAME DOCUMENTI N. 02 - Rev. 0.0





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

INDICE

1 PREMESSE	2
1.1 Elementi oggetto di ispezione	2
1.2 Sigle utilizzate.....	2
1.3 Tecnico incaricato della verifica	3
1.4 Stato di avanzamento dell'attività di verifica	3
1.5 Limiti, specificazioni e peculiarità dell'attività di verifica	3
2 ESITO DELLA VERIFICA.....	3
3 CONCLUSIONI.....	4
4 ALLEGATI.....	5

1 PREMESSE

Il presente rapporto riassume l'esito della verifica della documentazione del progetto esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO*", da realizzarsi in Belluno (BL).

L'attività ispettiva è stata sviluppata dal sottoscritto tecnico incaricato Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli.

L'attività ispettiva, sviluppatasi nel periodo dal 08/08/2024 al 09/08/2024 presso lo studio del sottoscritto, ha riguardato gli elementi di cui al seguente paragrafo.

1.1 Elementi oggetto di ispezione

La verifica effettuata ha riguardato i seguenti aspetti:

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) l'esistenza, ove necessario, delle indagini, geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici, previsti dal regolamento;
- e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- j) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- k) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Tali elementi sono stati verificati in relazione ai documenti indicati nell'allegato 1.

1.2 Sigle utilizzate

Il significato della sigla NC utilizzata nel presente rapporto è il seguente:

"Non Conformità": omissione ovvero errore di progetto tale da compromettere più o meno significativamente l'affidabilità del progetto, la sua eseguibilità, la sua coerenza economica, la garanzia che lo stesso rispetti e soddisfi i requisiti di cui alla normativa di riferimento (cogente o contrattuale).

Si segnala che le schede di non conformità contengono indifferentemente rilievi che devono essere considerati a tutti gli effetti non conformità, ma anche rilievi che possono essere considerati semplici osservazioni alle scelte progettuali effettuate o al grado di approfondimento del progetto

esaminato, e che come tali saranno oggetto di confronto e riflessione durante le riunioni di coordinamento fra Committenza, Progettisti e tecnico incaricato della verifica.

1.3 Tecnico incaricato della verifica

La verifica è stata condotta dal tecnico incaricato Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 605 dell'Albo, con recapito in via Garibaldi, 13 – 26012 Castelleone (CR), C.F.: VNLBNR58C06D142O, iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori di cui alla L.R. 12/09/83 n. 70 con il n. 1959 per le categorie: “Edilizia e forniture connesse”, “Strutture in C.A.”; “Acquedotti e fognature”; iscritto nell'Elenco del Ministero Interni di cui a D.M. 25/03/85 in qualità di tecnico abilitato alle certificazioni di prevenzione incendi (L. 818/84).

Studio di Ingegneria e Architettura con **Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - CERTIFICATO IQ-1212-03** (Progettazione / D.L. / Coord. Sic.) e **CERTIFICATO IQ-1212-04** (**Verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, in ambito cogente**) DASA RÄGISTER - ACCREDITATO ACCREDIA.

1.4 Stato di avanzamento dell'attività di verifica

Allo stato attuale sono stati esaminati tutti i documenti elencati nell'allegato 1; vengono trasmesse al Comune di Belluno, in qualità di Committente dell'attività di verifica, le risultanze dei controlli effettuati, riportate nelle schede di cui all'allegato 2.

1.5 Limiti, specificazioni e peculiarità dell'attività di verifica

In merito ai contenuti della verifica di cui al punto a) del paragrafo 1.1, si segnala che il controllo relativo alla verifica della sottoscrizione dei documenti verrà operato sul dossier di progetto che verrà trasmesso al Comune di Belluno al termine del servizio di verifica; tale dossier dovrà essere sottoscritto dai Progettisti titolari dell'affidamento per l'assunzione di responsabilità.

In merito ai contenuti della verifica di cui al punto b), si segnala che non è stato possibile accertare la fattibilità amministrativa/economica dell'intervento. Tale verifica è comunque demandata agli organi interni della Stazione Appaltante e, perciò, estranea al processo di verifica.

2 ESITO DELLA VERIFICA

I giudizi del sottoscritto in merito alla revisione degli elaborati effettuata da parte dei soggetti incaricati, a seguito della ricezione delle schede di non conformità, sono raccolte, sotto forma di schede (schede di giudizio), nell'allegato 2.

Tali schede sono suddivise nelle seguenti aree tematiche e disciplinari:

- schede serie GEN: aspetti generali;
- schede serie L: aspetti legali, amministrativi e inerenti la conformità alle normative cogenti;
- schede serie ED: aspetti inerenti opere edili ed architettoniche e relativi elaborati di progetto;
- schede serie IMP: aspetti inerenti gli impianti e relativi elaborati di progetto;
- schede serie ST: aspetti inerenti opere strutturali e relativi elaborati di progetto;
- schede serie VVF: aspetti legati alla sicurezza antincendio;
- schede serie PSC: aspetti legati alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La suddivisione è da ritenersi artificiosa e strumentale a una rappresentazione semplificata dei problemi rilevati. È responsabilità dei Progettisti una gestione integrata e coordinata delle osservazioni.

L'allegato 2 è composto dalle seguenti schede:

- n. 06 schede della serie GEN numerate progressivamente da GEN01 a GEN06;
- n. 01 scheda della serie ED numerata ED01;
- n. 03 schede della serie ST numerate progressivamente da ST01 a ST03;
- n. 03 schede della serie IMP numerate progressivamente da IMP01 a IMP03;
- n. 01 scheda della serie PSC numerata PSC01;
- n. 01 scheda della serie VVF numerata VVF01.

Ciascuna scheda di NC già trasmessa al Comune di Belluno, era strutturata in due sezioni così organizzate:

- nella sezione “DATI COMMESSA” si identifica il documento o la parte di documentazione sottoposta a verifica;
- nella sezione “DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ” si riporta la descrizione dettagliata della non conformità rilevata in relazione ai documenti progettuali e alla normativa cogente/consensuale di riferimento.

Ciascuna scheda di giudizio è strutturata in due sezioni così organizzate:

- nella sezione “PROPOSTA DEL PROGETTISTA” si descrive la proposta risolutiva operata dal professionista incaricato;
- nella sezione “GIUDIZIO E ACCETTAZIONE” si riporta la valutazione del sottoscritto con relativo esito di accettazione.

L'allegato 3 è costituito dalla seguente scheda:

- **scheda VAL: scheda di giudizio generale di validabilità.**

Tale scheda è strutturata in due sezioni così organizzate:

- nella sezione “PROPOSTE DEL PROGETTISTA” si richiamano le revisioni degli elaborati progettuali dal professionista incaricato;
- nella sezione “GIUDIZIO E ACCETTAZIONE” si riassumono le valutazioni del sottoscritto già espresse nelle singole schede di giudizio e si esprime il giudizio di accettazione generale.

3 CONCLUSIONI

Il tecnico incaricato della verifica, in assenza di specifiche indicazioni e prescrizioni da parte dei Progettisti o al Comune di Belluno, ha esaminato il progetto revisionato solo in relazione agli aspetti evidenziati nel Rapporto esame documenti, esprimendo di conseguenza proprio parere definitivo sulla validabilità del progetto.

4 ALLEGATI

Costituiscono parte integrale e sostanziale del presente rapporto i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Elenco elaborati ricevuti dal Verificatore;
- Allegato 2 – Schede di giudizio;
- Allegato 3 – Scheda di giudizio generale di validabilità.

Castelleone, 09 agosto 2024.

Il Tecnico Verificatore
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



Sottoscrizioni:

Il R.U.P.
Dott. Ing. Piergiorgio Tonon

Per i Progettisti
Dott. Ing. Arch. Enrico Beltrame

Belluno ,

VANELLI

ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Garibaldi, 13
26012 - Castelleone (CR)

☎ 0374 58482

✉ info@studiovanelli.it
✉ PEC: pec@pec.studiovanelli.it

Bernardo Vanelli Ingegnere Dottore in Architettura

Ordine degli Ingegneri di Cremona - N. 605

Studio certificato EN ISO 9001:2015

IQ-1212-03 IQ-1212-04

Albo Regionale Collaudatori N. 1959

VVF. Elenco 818/84 N. CR000605I00098

Coordinatore della Sicurezza

Albo Reg. Certificatori Energetici N. 915



P.IVA 00789040193 Sdi M5UXCR1

CF. VNLBNR58C06D1420

Comune di Belluno (BL)

“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Conforme al D.Lgs. 36/2023 ART. 42 – Allegato I.7 Art. 34-39-40-41

ALLEGATO 1

Elenco elaborati redatti dai Progettisti e ricevuti dal Verificatore



Comune di Belluno (BL)
“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
GENERALI					
ES-RLD 01 - 01	Relazione tecnica generale	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CAM 01 - 01	Relazione sui criteri ambientali minimi	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-DNSH 01 - 01	Relazione DNSH	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-GER 01 - 01	Piano di gestione rifiuti	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-DDS 01 - 01	Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-RDV 01 - 00	Relazione CAM del verde pubblico	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-ACU 01 - 00	Analisi di impatto acustico	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-ACU 02 - 00	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e CAM	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-AII 02 - 00	Relazione di asseverazione della non necessità di invarianza idraulica	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CM 01 - 01	Computo metrico	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CM 02 - 00	Computo metrico estimativo opere in variante (CME + EPU + incidenza manodopera)	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-QE 01 - 01	Quadro economico di raffronto	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CRO 01 - 00	Cronoprogramma	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-BEP 01 - 00	Bim execution plan	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-SIS01 - 00	Compatibilità sismica	Rev. 00 18 luglio 2024	29/07/2024		X
SF0-GEN-REL-09-R1 (elaborato del PFTE)	Capitolato speciale d'appalto	Rev. 01 17 ottobre 2023	29/07/2024		X
ES-GAV 01 - 00	Piano di gestione delle aree verdi	Rev. 00 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ARCHITETTONICI					
ES-DT 01 - 00	Disciplinare tecnico e prestazionale -opere civili e strutturali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
PR-CO 01 - 00	Inquadramento territoriale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-R01 - 01	Stato di fatto_Planimetria area Stadio Polisportivo	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP01 - 00	Stato di progetto_Planimetria area Stadio Polisportivo	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Allegato 1 – Elenco elaborati ricevuti dal Verificatore

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-PP02 - 01	Stato di comparazione_Planimetria area Stadio Polisportivo	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA01 - 00	Stato di progetto_TP_Piante arredate, quote generali e locali PT	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA02 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta arredata, quote generali e locali P1 P2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA03 - 01	Stato di progetto_TP_Pianta quotata PT	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA04 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta quotata P1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA05 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta quotata P2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA06 – 01	Stato di progetto_TP_Pianta quotata, finiture PC e copertura sky area	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA07 – 01	Stato di progetto_TP_Pianta finiture PT	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA08 – 01	Stato di progetto_TP_Pianta finiturei P1	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA09 - 01	Stato di progetto_TP_Pianta finiture P2	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA10 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta controsoffitti PT	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA11 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta controsoffitti P1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA12 - 00	Stato di progetto_TP_Pianta controsoffitti P2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA13 - 00	Stato di progetto_TP_Superamento barriere architettoniche PT, P1, P2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA14 - 00	Stato di progetto_TP_Prospetti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA15 - 00	Stato di progetto_TP_Prospetti Est e Ovest di dettaglio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA16 - 00	Stato di progetto_TP_Prospetti Nord e Sud di dettaglio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA17 - 00	Stato di progetto_TP_Sezioni di dettaglio longitudinali (a) (b)	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA18 - 00	Stato di progetto_TP_Sezioni di dettaglio longitudinali (c) (d)	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA19 - 00	Stato di progetto_TP_Sezioni di dettaglio trasversali 1 e 2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA20 - 00	Stato di progetto_TP_Sezione di dettaglio trasversale 3 e 4	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA21 - 00	Stato di progetto_TP_Sezione di dettaglio trasversale 5 e 6	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA22 - 00	Stato di progetto_TS_Piante quotata con finiture e arredi PT,P1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA23 - 00	Stato di progetto_TS_Prospetti con finiture	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA24 - 00	Stato di progetto_TS_Sezioni di dettaglio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA25 - 00	Stato di progetto_TS_Superamento barriere architettoniche	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA26 - 00	Stato di progetto_Planimetria Piazzale della Resistenza dettaglio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA27 - 01	Disegni di dettaglio Tribune	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA28 - 01	Abaco delle stratigrafie verticali	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA29 - 00	Abaco delle stratigrafie orizzontali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA30 - 00	Abaco dei serramenti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-PA31 - 00	Abaco delle porte	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA32 - 01	Abaco delle pareti vetrate	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA33 - 00	Abaco delle opere di carpenteria: recinzioni cancelli 1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA34 - 00	Abaco delle opere di carpenteria: recinzioni cancelli 2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA35 - 00	Abaco delle opere di carpenteria: recinzioni cancelli 3	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA36 - 00	Abaco delle opere di carpenteria: parapetti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA37 - 00	Abaco delle opere di carpenteria: parapetti scala centrale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA38 - 00	Abaco delle opere di falegnameria 1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA39 - 01	Disegni di dettaglio Piazzale della Resistenza	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PA40 - 00	Dettaglio muro esterno	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PA41 - 00	Stato di progetto_Planimetria Piazzale della Resistenza - Progetto del verde	Rev. 00 07 agosto 2024	08/08/2024		X
STRUTTURE					
ES CA R01 - 01	Relazione geotecnica e di calcolo delle strutture	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES CA R02 - 00	Relazione illustrativa dei materiali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA001 - 00	Note generali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA002 - 00	Tribuna ovest - Pianta fondazioni - Planimetria generale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA003 - 00	Tribuna ovest - Pianta fondazioni - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA004 - 00	Tribuna ovest - Pianta fondazioni - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA005 - 00	Tribuna ovest - Pianta primo spiccato - Planimetria generale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA006 - 00	Tribuna ovest - Pianta primo spiccato - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA007 - 00	Tribuna ovest - Pianta primo spiccato - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA008 - 00	Tribuna ovest - Pianta secondo spiccato - Planimetria generale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA009 - 00	Tribuna ovest - Pianta secondo spiccato - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA010 - 00	Tribuna ovest - Pianta secondo spiccato - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA011 - 00	Tribuna ovest - Pianta terzo spiccato - Planimetria generale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA012 - 00	Tribuna ovest - Pianta terzo spiccato - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA013 - 00	Tribuna ovest - Pianta terzo spiccato - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA014 - 01	Tribuna ovest - Pianta copertura - Vip lounge	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CA015 - 00	Tribuna ovest - Sezioni trasversali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA016 - 00	Tribuna ovest - Sezione longitudinale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Allegato 1 – Elenco elaborati ricevuti dal Verificatore

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-CA101 - 00	Tribuna ovest - Fondazioni - Platee di fondazione e soletta controterra - Armatura inferiore - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA102- 00	Tribuna ovest - Fondazioni - Platee di fondazione e soletta controterra - Armatura inferiore - Tav. 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA103 - 00	Tribuna ovest - Fondazioni - Platee di fondazione e soletta controterra - Armatura superiore - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA104 - 00	Tribuna ovest - Fondazioni - Platee di fondazione e soletta controterra - Armatura superiore - Tav. 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA105 - 00	Tribuna ovest - Fondazioni - Platee di fondazione e soletta controterra - Armatura a taglio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA106 - 00	Tribuna ovest - Travi di fondazione - Armature	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA107 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura base inferiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA108 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura base inferiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA109 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA110 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA111 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA112 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA113 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento superiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA114 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura d'infittimento superiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA115 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura a taglio - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA116 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +1 q.ta +3.35 - Armatura a taglio - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA117 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura base inferiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA118 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura base inferiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA119 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA120 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura d'infittimento inferiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA121 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura base superiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA122 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura base superiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA123 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura d'infittimento superiore - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA124 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura d'infittimento superiore - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA125 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura a taglio - Stralcio 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA126 - 00	Tribuna ovest - Impalcato liv. +2 q.ta +6.95 - Armatura a taglio - Stralcio 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA127 - 00	Tribuna ovest - Travi in c.a. - Armature - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA128 - 00	Tribuna ovest - Travi in c.a. - Armature - Tav. 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-CA129 - 00	Tribuna ovest - Pilastrini in c.a. - Armature - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA130 - 00	Tribuna ovest - Pilastrini in c.a. - Armature - Tav. 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA131 - 00	Tribuna ovest - Setti in c.a. - Armature - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA132 - 00	Tribuna ovest - Setti in c.a. - Armature - Tav. 2/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA133 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 1 in c.a. - Sezioni e prospetti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA134 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 2 in c.a. - Sezioni e prospetti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA135 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 3 in c.a. - Sezioni e prospetti	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA136 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 1 in c.a. - Armature	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA137 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 2 in c.a. - Armature	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA138 - 00	Tribuna ovest - Nucleo scala 3 in c.a. - Armature	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA201 - 00	Tribuna ovest - Vip lounge - Dettagli strutture in carpenteria metallica - Tav. 1/2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA202 - 00	Tribuna ovest - Vip lounge - Dettagli strutture in carpenteria metallica - Tav. 2/2 Ingresso - Dettagli strutture in carpenteria metallica	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA203 - 00	Tribuna ovest - Copertura in legno - Carichi e specifiche tecniche	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA204 - 00	Tribuna ovest - Copertura in legno - Pianta	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA205 - 01	Tribuna ovest - Copertura in legno - Sezioni e particolari	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CA206 - 00	Tribuna ovest - Copertura in legno - Assonometrie	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA207 - 00	Tribuna ovest - Copertura in legno - Dettagli nodi	Rev. 00 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CA208 - 00	Tribuna ovest - Copertura in legno - Dettagli calastrelli	Rev. 00 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-CA301 - 00	Tribuna est - Pianta fondazioni e primo impalcato	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA302 - 00	Tribuna est - Sezione trasversale e longitudinale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA303 - 00	Tribuna est - Pianta fondazioni e pianta elebazioni	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA304 - 00	Tribuna est - Pianta soletta copertura e sezioni strutturali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA305 - 00	Tribuna est - Pianta soletta copertura e sezioni strutturali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA401 - 00	Tribuna ovest - Dettagli generali - Gradoni prefabbricati	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA402 - 00	Vasca di prima pioggia e cabina enel - Fondazioni - Pianta e sezioni	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA403 - 00	Recinzione esterna - Pianta e sezioni	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-CA404 - 00	Dettagli generali - Specifiche gradoni prefabbricati	Rev. 00 07 agosto 2024	08/08/2024		X
STRUTTURE TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA					
Tav. 1	Tribuna prefabbricata metallica - Relazione di calcolo	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 2	Tribuna prefabbricata metallica - Allegato numerico relazione di calcolo	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
Tav. 3	Tribuna prefabbricata metallica - Relazione di calcolo resistenza al fuoco	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 4	Tribuna prefabbricata metallica - Pianta	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 5	Tribuna prefabbricata metallica - Prospetto frontale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 6	Tribuna prefabbricata metallica - Prospetto posteriore	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 7	Tribuna prefabbricata metallica - Sezioni longitudinali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 8	Tribuna prefabbricata metallica - Sezione C-C, sezione D-D, sezione E-E, sezione F-F	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 9	Tribuna est - Tribuna prefabbricata metallica - Elementi costruttivi	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
Tav. 10	Tribuna est - Tribuna prefabbricata metallica - Dettagli costruttivi	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					
ES EL R01 - 01	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES EL R02 - 01	Disciplinare descrittivo e prestazionale - impianti elettrici e speciali	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES EL R03 - 01	Elenco punti BMS	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES EL R04 - 01	Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP EL01 - 00	Planimetria interventi aree esterne e layout di cabina	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL02 - 00	Planimetria impianto illuminazione ordinaria ed emergenza - Livello 0 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL03 - 00	Planimetria impianto illuminazione ordinaria ed emergenza - Livello 1 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL04 - 00	Planimetria impianto illuminazione ordinaria ed emergenza - Livello copertura tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL05 - 00	Planimetria impianto forza motrice e dati - Livello 0 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL06 - 01	Planimetria impianto forza motrice e dati - Livello 1 tribuna principale	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP EL07 - 00	Planimetria distribuzione - Livello 0 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL08 - 00	Planimetria distribuzione - Livello 1 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL09 - 00	Planimetria impianti speciali ed EVAC - Livello 0 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL10 - 00	Planimetria impianti speciali ed EVAC - Livello 1 tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL11 - 00	Planimetria impianto fotovoltaico - Livello copertura tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL12 - 00	Planimetria impianti di distribuzione, forza motrice, dati, illuminazione ordinaria ed emergenza, impianti speciali ed EVAC - Livello 2 tribuna principale - Area VIP	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL13 - 00	Planimetria impianti forza motrice, illuminazione ordinaria ed emergenza - Livello 1 tribuna secondaria	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP EL14 - 01	Planimetria distribuzione e impianto di illuminazione - Piazzale della Resistenza	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP EL15 - 00	Planimetria impianto di terra	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL01 - 00	Schema unifilare quadro elettrico generale MT "QGMT"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-EL02 - 00	Schema unifilare quadro elettrico generale BT "QGBT"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL03 - 00	Schema unifilare quadro elettrico servizi cabina "QSC"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL04 - 00	Schema unifilare quadro elettrico generale tribuna principale "QGTP"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL05 - 00	Schema unifilare quadro elettrico generale tribuna secondaria "QG0"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL06 - 00	Schema unifilare quadro elettrico zona bar "QBAR"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL07 - 00	Schema unifilare quadro elettrico impianti meccanici "QMEC"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL08 - 00	Schema unifilare quadro elettrico pompe "QP"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL09 - 00	Schema unifilare quadri elettrici impianto fotovoltaico "QFV" e "QCCx"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL10 - 00	Schema unifilare impianto fotovoltaico	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL11 - 00	Schema unifilare quadro elettrico illuminazione di Piazzale della Resistenza "QILL"	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL12 - 00	Schema generale di collegamento quadri elettrici	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-EL13 - 01	Schematico unifilare generale impianto BMS	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-EL14 - 00	Schematico impianti speciali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
IMPIANTI TERMO MECCANICI					
ES MEC R01 - 00	Relazione tecnica specialistica impianti meccanici	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES MEC R02 - 00	Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES MEC R03 - 00	Disciplinare tecnico e prestazionale - Impianti meccanici	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES MEC R04 - 01	Relazione tecnica sul contenimento energetico negli edifici	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC01 - 00	Planimetria generale reti di smaltimento acque meteoriche - Piazzale della Resistenza	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC02 - 00	Planimetria generale reti di smaltimento acque reflue - Piazzale della Resistenza	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC03 - 00	Planimetria reti smaltimento acque meteoriche, adduzione idrica Tribuna principale e secondaria	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC04 - 00	Schema altimetrico raccolta acque piovane	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC10 - 01	Pianta piano terra - Tribuna principale - Impianto di ventilazione meccanica	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC11 - 01	Pianta piano primo - Tribuna principale - Impianto di ventilazione meccanica	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC12 - 01	Pianta piano secondo - Tribuna principale - Impianto di ventilazione meccanica	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC20 - 01	Pianta piano terra - Tribuna principale - Impianto di riscaldamento	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC21 - 01	Pianta piano primo - Tribuna principale - Impianto di riscaldamento	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC22 - 01	Pianta piano secondo - Tribuna principale - Impianto di condizionamento	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC30 - 00	Pianta piano terra - Tribuna principale - Impianto idricosanitario	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC31 - 00	Pianta piano primo - Tribuna principale - Impianto idrico sanitario	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC32 - 00	Pianta piano secondo - Tribuna principale - Impianto idrico sanitario	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-PP MEC40 - 01	Pianta piano terra - Tribuna principale - Impianto di scarico acque reflue	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC41 - 01	Pianta piano primo - Tribuna principale - Impianto di scarico acque reflue	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-PP MEC42 - 00	Pianta piano secondo - Tribuna principale - Impianto di scarico acque reflue	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC50 - 00	Pianta dettaglio locale tecnico piano terra- Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC51 - 00	Pianta dettaglio locale tecnico sx piano primo - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC52 - 00	Pianta dettaglio locale tecnico dx piano primo - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC100 - 00	Schema idraulico impianti termofluidici - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC101 - 00	Schema di termoregolazione impianti meccanici - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC102.1 - 00	Schema altimetrico - Impianto di ventilazione meccanica - Zona Atletica	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC102.2 - 00	Schema altimetrico - Impianto di ventilazione meccanica - Zona Calcio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC102.3 - 00	Schema altimetrico - Impianto di ventilazione meccanica - Zona Comune	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC103 - 00	Schema altimetrico - Impianto di riscaldamento - Zona Calcio, Atletica e Comune	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC104.1 - 00	Schema altimetrico impianto idrico sanitario - Zona Calcio - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC104.2 - 00	Schema altimetrico impianto idrico sanitario - Zona Comune - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC104.3 - 00	Schema altimetrico impianto idrico sanitario - Zona Atletica - Tribuna principale	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC105.1 - 00	Schema altimetrico impianto di scarico acque reflue - Tribuna principale - Lato Nord	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC105.2 - 00	Schema altimetrico impianto di scarico acque reflue - Tribuna principale - Lato Sud	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-PP MEC106 - 00	Schema altimetrico - Impianto di ventilazione meccanica e riscaldamento - Zona VIP	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
SICUREZZA					
ES-SIC 01 - 01	Tavola di cantierizzazione: Fase 1 - Demolizioni	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-SIC 02 - 01	Tavola di cantierizzazione: Fase 2 - Demolizioni	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
ES-SIC 03 - 01	Tavola di cantierizzazione: Fase 3 - Rifacimento piazzale	Rev. 01 07 agosto 2024	08/08/2024		X
SF0-SIC-REL-01-R0 (elaborato del PRTE)	Piano di sicurezza e coordinamento	Rev. 00 11 ottobre 2024	29/07/2024		X
PREVENZIONE INCENDI					
ES-VVF R01 - 00	Relazione prevenzione incendi - relazione tecnica	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-VVF R02 - 00	Relazione prevenzione incendi - carico di incendio	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-VVF01 - 00	Prevenzione incendi - elaborato grafico 1	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-VVF21 - 00	Prevenzione incendi - elaborato grafico 2	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-VVF03 - 00	Prevenzione incendi - elaborato grafico 3	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-VVF04 - 00	Prevenzione incendi - elaborato grafico -sezioni	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
PIANO DI MANUTENZIONE					

Codice	Documento	Revisione documento	Ricevuta	Copia cartacea	File
ES-MAN 01 - 00	Piano di manutenzione - opere civili e strutturali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-MAN 02 - 00	Piano di manutenzione - Impianti elettrici e speciali	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X
ES-MAN 03 - 00	Piano di manutenzione - impianto meccanico	Rev. 00 04 luglio 2024	05/07/2024		X

Castelleone, 09 agosto 2024.

Il Tecnico Verificatore
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



VANELLI

ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Garibaldi, 13
26012 - Castelleone (CR)

☎ 0374 58482

✉ info@studiovanelli.it
✉ PEC: pec@pec.studiovanelli.it

Bernardo Vanelli Ingegnere Dottore in Architettura

Ordine degli Ingegneri di Cremona - N. 605

Studio certificato EN ISO 9001:2015

IQ-1212-03 IQ-1212-04

Albo Regionale Collaudatori N. 1959

VVF. Elenco 818/84 N. CR000605I00098

Coordinatore della Sicurezza

Albo Reg. Certificatori Energetici N. 915



P.IVA 00789040193 Sdi M5UXCR1

CF. VNLBNR58C06D1420

Comune di Belluno (BL)
“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Conforme al D.Lgs. 36/2023 ART. 42 – Allegato I.7 Art. 34-39-40-41

ALLEGATO 2
Schede di giudizio



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	NC n. GEN01
	Titolo documento 216_345-ES-RLD 01 – 00 RELAZIONE TECNICA GENERALE		
	La scheda GEN01 è composta da n. 1 pagina.		

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN01, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. GEN02
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento 216_345-ES-CAM 01 -00 RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 216_345-ES-DNSH 01 – 00 RELAZIONE DNSH 216_345-ES-GER 01 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI		
La scheda GEN02 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN02, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato. Si riporta comunque la nota del professionista riguardante: - criterio 2.6.1., ove si chiede di inserire una vasca impermeabilizzata per la pulizia delle betoniere all'interno del layout di cantiere; Le vasche sono state indicate nelle tavole di cantierizzazione; sarà onere del CSE durante la fase di cantiere aggiornare il PSC con tali elementi. - non è stata riscontrata la presenza di vasche per il riutilizzo di acque meteoriche finalizzata all'irrigazione del verde, fornire chiarimenti; Come riportato nella 216_345-ES-MEC R01-00 PAR. 3.5.5 “Prima del recapito nel collettore comunale, come previsto nelle proposte migliorative riportate nel Criterio 3 dell’offerta tecnica di gara, le acque meteoriche saranno convogliate all’interno del sistema di recupero e riuso delle acque piovane. Tale sistema è composto da una riserva idrica della capacità pari a 10.000 litri equipaggiata con un’elettropompa sommersa installata al suo interno destinata ad alimentare la rete (rete duale) di alimentazione dei W.C. della zona del pubblico (posti al piano primo della nuova tribuna) e i rubinetti lavascarpe posti all’esterno dell’edificio oltre che essere predisposta per l’irrigazione delle aree di progetto destinate a verde.”	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo con nota.	
	Esito	
	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☒ POSITIVO CON NOTA ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. GEN03
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento DOCUMENTI BIM		

La scheda **GEN03** è composta da n. **1** pagina.

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN03, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 02/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 02/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO ASSOLUTO

Deciso il
09/08/2024


Approvato da
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	NC n. GEN04
	Titolo documento 216_345-ES-CM 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ABACHI SERRAMENTI DISEGNI DI DETTAGLIO PIAZZALE DELLA RESISTENZA		
	La scheda GEN04 è composta da n. 1 pagina.		

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN04, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 02/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 02/08/2024	
	Giudizio In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. GEN05
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento ELABORATI DOCUMENTALI ED ELABORATI GRAFICI		
La scheda GEN05 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN05, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONI ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. GEN06
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento 216_345 - ES-QE 01 – 00 QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		
La scheda GEN06 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità GEN06, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONI ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. ED01
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		
	Titolo documento 216_345-ES-PA06 216_345-ES-PA09		

La scheda **ED01** è composta da n. 1 pagina.

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità ED01, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 02/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 02/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONI ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. ST01
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		
	Titolo documento ES CA R01_00: Relazione geotecnica e di calcolo delle strutture		
La scheda ST01 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità ST01, i Progettisti hanno provveduto a revisionare ed integrare quanto segnalato. In merito alla richiesta della quota considerata per il calcolo della verifica della capacità portante del terreno, i Progettisti rispondono come di seguito riportato: <i>“Essendo le fondazioni poste in posizione interna all'edificio è stata assunta la quota di profondità scavo a partire dall'estradosso del piano della soletta interna posto a quota - 0.82 m. Cautelativamente questa quota è stata assunta costante e pari a 0.6 m. Le verifiche condotte risultano a favore di sicurezza.”</i>	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. ST02
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		
	Titolo documento ES CA R01_00: Relazione geotecnica e di calcolo delle strutture		
La scheda ST02 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità ST02, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti	


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. ST03
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento ES-CA205_00: Tribuna Ovest – Copertura in legno – Sezioni e particolari		
La scheda ST03 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità ST03, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.	
	Esito	
	☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONI ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	NC n. IMP01
	Titolo documento ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTALI ATTINENTI LE OPERE IMPIANTISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI		
	La scheda IMP01 è composta da n. 1 pagina.		


PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità IMP01, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato. Si riporta comunque la nota del professionista riguardante: Elaborati: 216_345 - ES-EL02 – 00 / 216_345 - ES-EL03 – 00 / 216_345 - ES-EL04 – 00 / 216_345 - ES-EL05 – 00 / 216_345 - ES-EL06 – 00 / 216_345 - ES-EL07 – 00 / 216_345 - ES-EL08 – 00 / 216_345 - ES-EL09 – 00 - Manca tutta la parte di ausiliari e logica funzionamento, essendo riportata solo la potenza. Si chiedono chiarimenti in merito. La sezione dei quadri elettrici dedicata agli ausiliari è standard negli schemi di progetto. Laddove siano previsti relè, contattori, ecc, viene indicata a fine schema la modalità di connessione/alimentazione. Ad esempio, dove sono previsti i moduli per la concentrazione dei segnali BMS, viene indicato a fine schema un tipologico di connessione di tali moduli, alimentati dal trasformatore 24V. Per conoscere quali segnali vengono riportati ed in quali quadri, fare riferimento agli elaborati BMS 216_345 - ES EL R03 – 00 e 216_345 - ES-EL13 – 00.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024					
	Giudizio In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo con nota.					
	Esito <table border="1"> <tr> <td>☐ POSITIVO</td> <td>☒ POSITIVO CON NOTA</td> </tr> <tr> <td>☐ NEGATIVO RELATIVO</td> <td>☐ NEGATIVO ASSOLUTO</td> </tr> </table>		☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA	☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA				
	☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO				
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli					



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	NC n. IMP02
	Titolo documento ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTALI ATTINENTI LE OPERE IMPIANTISTICHE: IMPIANTI MECCANICI		
La scheda IMP02 è composta da n. 2 pagine.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità IMP02, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato. Si riporta comunque la nota del professionista riguardante: Elaborato: 216_345 – ES-CAM_01 – 00 (per quanto concerne la parte energetica e gli impianti termo-meccanici) - Capitolo “4.1.1 Diagnosi energetica 2.4.1 CAM EDILIZIA”: si ritiene, essendovi la demolizione del precedente fabbricato, che dal punto di vista energetico si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, tant’è che il sedime in futuro occupato dalla nuova costruzione era già interessato da un fabbricato energivoro; pertanto, è da eseguirsi un raffronto ante/post dove si valuti il risparmio conseguito con il nuovo progetto. Come riportato nel capitolo 4.1.1 non è necessario eseguire una diagnosi energetica in quanto non si rientra in nessuna casistica riportata dal criterio CAM che richiede di effettuare tale diagnosi in caso di ristrutturazione di primo e secondo livello; il progetto prevede infatti una nuova costruzione e non una ristrutturazione di primo o secondo livello. Elaborato: 216_345 – ES-RLD-01 – 00 (per quanto concerne la parte energetica e gli impianti termo-meccanici) - Capitolo “Involucro edilizio verticale”: verificare e specificare che le stratigrafie rispettino il D.M. 26/06/2015 per le strutture disperdenti delimitanti i volumi climatizzati. Come riportato nella Relazione Tecnica Impianti Meccanici (216_345 - ES MEC R01 – 00), par. 1.3, per la configurazione di intervento prevista (Demolizione e ricostruzione con ampliamento o Nuova Costruzione) non è richiesta la verifica della singola trasmittanza ma sono necessarie le verifiche già riportate nella Relazione sul Contenimento energetico (216_345 - ES MEC R04 – 00) a pagina 23. - Capitolo “Coperture”: verificare e specificare che le stratigrafie rispettino il D.M. 26/06/2015 per le strutture disperdenti delimitanti i volumi climatizzati. Come riportato nella Relazione Tecnica Impianti Meccanici (216_345 - ES MEC R01 – 00), par. 1.3, per la configurazione di intervento prevista (Demolizione e ricostruzione con ampliamento o Nuova Costruzione) non è richiesta la verifica della singola trasmittanza ma sono necessarie le verifiche già riportate nella Relazione sul Contenimento energetico (216_345 - ES MEC R04 – 00) a pagina 23. - Capitolo “Solai e pavimenti”: verificare e specificare che le stratigrafie rispettino il D.M. 26/06/2015 per le strutture disperdenti delimitanti i volumi climatizzati. Come riportato nella Relazione Tecnica Impianti Meccanici (216_345 - ES MEC R01 – 00), par. 1.3, per la configurazione di intervento prevista (Demolizione e ricostruzione con ampliamento o Nuova Costruzione) non è richiesta la verifica della singola trasmittanza ma sono necessarie le verifiche già
--------------------------	--



riportate nella Relazione sul Contenimento energetico (216_345 - ES MEC R04 – 00) a pagina 23. - Capitolo “Serramenti esterni”: verificare e specificare che le stratigrafie rispettino il D.M. 26/06/2015 per le strutture disperdenti delimitanti i volumi climatizzati. Come riportato nella Relazione Tecnica Impianti Meccanici (216_345 - ES MEC R01 – 00), par. 1.3, per la configurazione di intervento prevista (Demolizione e ricostruzione con ampliamento o Nuova Costruzione) non è richiesta la verifica della singola trasmittanza ma sono necessarie le verifiche già riportate nella Relazione sul Contenimento energetico (216_345 - ES MEC R04 – 00) a pagina 23.	
Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024					
	Giudizio In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo.					
	Esito <table border="1"> <tr> <td>☐ POSITIVO</td> <td>☒ POSITIVO CON NOTA</td> </tr> <tr> <td>☐ NEGATIVO RELATIVO</td> <td>☐ NEGATIVO ASSOLUTO</td> </tr> </table>		☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA	☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA				
☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO					
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli					




DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. IMP03
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento ES-PP-MEC01-00: Impianti meccanici: Planimetria generale smaltimento acque meteoriche. Piazzale della resistenza		

La scheda **IMP03** è composta da n. **1** pagina.

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità IMP03, i Progettisti hanno risposto come di seguito riportato: <i>“L'impianto di disoleazione previsto a progetto è da intendersi ad uso esclusivo del piazzale della Resistenza; è stato infatti dimensionato per garantire la copertura delle aree di sosta presenti nella piazza antistante lo Stadio, che sono oggetto di riqualificazione. Le pendenze di progetto del manto stradale del nuovo piazzale garantiscono il convogliamento al disoleatore di nuova installazione delle sole aree di cui sopra.</i> <i>Le aree evidenziate nella Non conformità fanno invece riferimento al sistema di caditoie su cui insiste la viabilità pubblica limitrofa che da via del Plebiscito 1866 porta verso via Luigi Corte e in direzione dell'Hotel Europa Belluno.</i> <i>Tale porzione di viabilità è dunque da intendersi esterna al perimetro di intervento ed è limite di batteria per il progetto redatto in questa sede.</i> <i>Per questo motivo, la strategia di convogliamento delle acque ai fini di disoleazione rimane invariata rispetto alla configurazione esistente, vista anche l'aleatorietà delle superfici scolanti che potrebbero insistere sulla viabilità sopra citata.</i> <i>Unico intervento previsto è di potenziamento delle caditoie di scarico (evidenziate nei riquadri rossi), non potendo escludere interventi di coordinamento/raccordo tra il nuovo piazzale e la viabilità pubblica.”</i>	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024					
	Giudizio In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo con nota.					
	Esito <table border="1"> <tr> <td>☐ POSITIVO</td> <td>☒ POSITIVO CON NOTA</td> </tr> <tr> <td>☐ NEGATIVO RELATIVO</td> <td>☐ NEGATIVO ASSOLUTO</td> </tr> </table>		☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA	☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	☐ POSITIVO	☒ POSITIVO CON NOTA				
☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO					
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli					



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. PSC01
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Titolo documento SF0_SIC_REL_01_R0: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		
La scheda PSC01 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità PSC01, i Progettisti rispondono come di seguito riportato: <i>“Si allega il fascicolo con le caratteristiche dell’opera allegato al PFTE, tale documento verrà aggiornato dal CSE durante la fase di cantiere”.</i>	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti


GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo con nota.	
	Esito	
	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☒ POSITIVO CON NOTA ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli	



DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. VVF01
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		
		Titolo documento I	
La scheda VVF01 è composta da n. 1 pagina.			

PROPOSTA DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata della proposta risolutiva	
	Per quanto riguarda le proposte risolutive alle osservazioni descritte sulla scheda di non conformità VVF01, i Progettisti hanno provveduto a revisionare quanto segnalato.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024	
	Giudizio	
	In riferimento alle proposte risolutive da parte dei Progettisti, si riscontra giudizio positivo, stante il parere emesso dal comando dei VVF ove oltre alle usuali specificazioni del Comando si riporta un estratto da tenere in considerazione per la corretta realizzazione dell'intervento. <i>“Relativamente all'impiego per ospitare manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, qualora trattasi di attività di “pubblico spettacolo”, la specifica tipologia di attività da ospitare dovrà essere oggetto di apposita analisi progettuale da sottoporre alla competente Commissione Tecnica Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale eventuale impiego occasionale ai fini di ospitare manifestazioni di pubblico spettacolo deve pertanto intendersi esplicitamente esclusa dalla presente valutazione. Lo stesso valga anche per il ventilato possibile impiego, comunque sempre di natura occasionale e nell'area ristoro collocata all'ultimo livello della tribuna principale, per ospitare feste private.”</i>	
	Esito	
	☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO RELATIVO	☒ POSITIVO CON NOTA ☐ NEGATIVO ASSOLUTO
	Deciso il 09/08/2024	Approvato da Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



VANELLI

ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Garibaldi, 13
26012 - Castelleone (CR)

☎ 0374 58482

✉ info@studiovanelli.it
✉ PEC: pec@pec.studiovanelli.it

Bernardo Vanelli Ingegnere Dottore in Architettura

Ordine degli Ingegneri di Cremona - N. 605

Studio certificato EN ISO 9001:2015

IQ-1212-03 IQ-1212-04

Albo Regionale Collaudatori N. 1959

VVF. Elenco 818/84 N. CR000605I00098

Coordinatore della Sicurezza

Albo Reg. Certificatori Energetici N. 915



P.IVA 00789040193 Sdi M5UXCR1

CF. VNLBNR58C06D1420

Comune di Belluno (BL)

“RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Conforme al D.Lgs. 36/2023 ART. 42 – Allegato I.7 Art. 34-39-40-41

ALLEGATO 3

Scheda di giudizio generale di validabilità




DATI COMMESSA	Codice commessa 50/23	Denominazione della commessa VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO Comune di Belluno (BL) “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”	NC n. VAL
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		
	Titolo documento PROGETTO ESECUTIVO		

La scheda **VAL** è composta da n. **2** pagine.

PROPOSTE DEL PROGETTISTA	Descrizione dettagliata delle proposte risolutive	
	I Progettisti hanno depositato presso il Comune di Belluno gli elaborati revisionati alla luce delle schede di non conformità redatte dal sottoscritto tecnico Verificatore, inerenti il Progetto Esecutivo denominato “RIQUALIFICAZIONE STADIO POLISPORTIVO”.	
	Formulata il 08/08/2024	Formulata da I Progettisti

GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	Consegna del R.U.P. il 08/08/2024		
	Giudizio generale		
	Vengono di seguito elencati i riferimenti delle schede giudizio con i rispettivi esiti di giudizio e accettazione; per quanto concerne le eventuali negatività che permangono, si individuano i soggetti cui porre in capo le necessarie revisioni e/o integrazioni; al R.U.P. spetterà l'istruzione delle procedure successive al deposito del presente parere di validabilità.		
	RIFERIMENTO SCHEDA	GIUDIZIO E ACCETTAZIONE	SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISOLUZIONE
	GEN01	Positivo	/
	GEN02	Positivo con nota	/
	GEN03	Positivo	/
	GEN04	Positivo	/
	GEN05	Positivo	/
	GEN06	Positivo	/
	ED01	Positivo	/
	ST01	Positivo	/
	ST02	Positivo	/
ST03	Positivo	/	
IMP01	Positivo con nota	/	

IMP02	Positivo con nota	/
IMP03	Positivo con nota	/
PSC01	Positivo con nota	/
VVF01	Positivo con nota	/




GIUDIZIO DI ACCETTAZIONE GENERALE

Il sottoscritto Verificatore, alla luce delle verifiche effettuate sulla completezza progettuale, emette proprio **giudizio positivo**, stante le evidenze sopra riportate, con le motivazioni esplicitate nelle relative schede allegate.

Il sottoscritto esprime pertanto parere favorevole, per la procedura di verifica ai fini della validazione.

Castelleone, 09 agosto 2024.

Il Tecnico Verificatore
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli



Sottoscrizioni:

Il R.U.P.
Dott. Ing. Piergiorgio Tonon

Per i Progettisti
Dott. Ing. Arch. Enrico Beltrame

Esito

☒ POSITIVO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE
☐ NEGATIVO RELATIVO	☐ NEGATIVO ASSOLUTO

Deciso il
09/08/2024

Approvato da
Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli