



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI BELLUNO

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO

REP. N. .../2023

OGGETTO: **PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1**

“Rigenerazione Urbana” - intervento di “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” - interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I37H21001330001. Integrazione incarico di redazione progetto di fattibilità tecnico economica. CIG A01F547B9A.

L'anno **duemilaventitre** (2023) addì (.....) del mese di (....)

Tra il **Comune di Belluno** (c.f. 00132550252) in quest'atto rappresentato dal Coordinatore Ambito tecnico e lo **studio** in quest'atto rappresentato dal legale rappresentante,

premesso che:

- con determinazione n ° 21 del 18/01/2023 e successiva scrittura privata n 99 rep del 06/02/2023 è stato conferito allo Studio DBA-PRO Spa l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. del è stato determinato, per le motivazioni ivi indicate, di integrare la scrittura privata rep. n. 99/2023 mediante l'inserimento degli artt. 3 bis e 5 bis;

- è stato approvato il presente schema di contratto di prestazione d'opera;

si conviene e si stipula quanto segue:

l'incarico conferito allo studio DBA PRO Spa con scrittura privata n. 99 rep del 06/02/2023. viene integrato mediante l'inserimento degli artt. 3 bis e 5 bis

Art. 3bis - Compenso



Il corrispettivo per le prestazioni di cui alla scrittura privata rep n. 99/2023, stante l'incremento dell'importo dei lavori, viene integrato (come da offerta allegata acquisita al prot. com.le n.47958 del 13/10/2023) in **€ 39.500,00 per la prestazione + € 1.580,00 per contributo INARCASSA 4% + € 9.037,60 per I.V.A. 22% per complessivi € 50.117,60.**

Art. 5 bis- Tempi di consegna e risoluzione contrattuale

Le attività di progettazione dovranno in ogni caso concludersi in modo da rispettare la scadenza dettata dai finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU (appalto ed aggiudicazione lavori entro il del **31/12/2023**).

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per lo studio professionale

Il Dirigente Ambito Tecnico

.....

.....

con firma digitale

con firma digitale