

| TABELLA A – riqualificazione stadio (PNRR)                                                                            |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--|
| Attività di cui all’Allegato I.10 del Codice                                                                          | OPERE/LAVORI | FASI LAVORI                                                                                  | Attività di dettaglio                                                                           | Quota incentivo | Quota parziale incentivo | Incaricato                           | Tempistica |          |  |
|                                                                                                                       | % INCENTIVO  |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
| Responsabile unico del procedimento – RUP                                                                             | 17,65%       | A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 26,47%)                    | A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 26,47%)                       |                 |                          |                                      | 31/12/24   |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | A1) IN FASE DI PROGETTAZIONE                                                                    | 13,24%          |                          |                                      |            |          |  |
| Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento | 8,82%        |                                                                                              | Responsabile del procedimento                                                                   |                 | 8,82%                    | Tonon                                | 31/12/26   |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione                                                           |                 | 4,41%                    | Martinello, Caser, Zanon, Pasuch     |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | A2) IN FASE DI ESECUZIONE                                                                       | 13,24%          |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Responsabile del procedimento                                                                   |                 | 8,82%                    | Tonon                                |            |          |  |
| Programmazione della spesa per investimenti                                                                           | 2,65%        | B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 2,65%)                                  | Attività di supporto e collaborazione                                                           |                 | 4,41%                    | Martinello, Caser, Zanon, Pasuch     | 31/12/24   |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 2,65%)                                     |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Responsabile programma triennale dei lavori pubblici (art. 37)/titolare capitolo di spesa       | 2,65%           |                          |                                      |            |          |  |
| Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali                                                  | 2,65%        | C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 19,85%) | Incaricato                                                                                      |                 | 1,76%                    | Tonon                                | 31/12/24   |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                   |                 | 0,88%                    | Martinello, Rossi                    |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                                            | 4,41%        |                                                                                              | C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 19,85%)    |                 |                          |                                      |            | 31/12/24 |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali                            | 2,65%           |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Progettista                                                                                     |                 | 1,76%                    | Martinello, Paier                    |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                   |                 | 0,88%                    | Martinello, Paier                    |            |          |  |
| Redazione del progetto esecutivo                                                                                      | 8,82%        |                                                                                              | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                      | 4,41%           |                          |                                      |            | 31/12/24 |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Progettista                                                                                     |                 | 3,09%                    | incarico esterno                     |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                   |                 | 1,32%                    | Martinello, Caser, Rossato, Chinazzi |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Verifica progetto di fattibilità per validazione                                                | 1,32%           |                          |                                      |            |          |  |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                                               | 1,32%        |                                                                                              | Incaricato                                                                                      |                 | 0,88%                    | incarico esterno                     |            | 31/12/23 |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                   |                 | 0,44%                    | Martinello, Caser                    |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Progetto esecutivo                                                                              | 10,15%          |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Progettista                                                                                     |                 | 6,18%                    | incarico esterno                     |            |          |  |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione                                                                   | 2,65%        | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                |                                                                                                 | 2,65%           | Martinello, Caser        | 31/12/26                             |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                      |                                                                                                 | 1,32%           | incarico esterno         |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Verifica progetto esecutivo per validazione                                                  | 1,32%                                                                                           |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Incaricato                                                                                   |                                                                                                 | 0,88%           | incarico esterno         |                                      |            |          |  |
| Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento                             | 25,00%       | D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 25%)                                              |                                                                                                 |                 |                          | 31/12/23                             |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Predisposizione dei documenti di gara                                                        | 25,00%                                                                                          |                 |                          |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Incaricato Ufficio/SUA                                                                       |                                                                                                 | 20,00%          | SUA Prov. Treviso        |                                      |            |          |  |
|                                                                                                                       |              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                |                                                                                                 | 5,00%           | SUA Prov. Treviso        |                                      |            |          |  |
| Direzione dei lavori                                                                                                  | 10,59%       | E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 21,62%)                              | E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 21,62%)                                 | 21,62%          |                          |                                      | 31/12/26   |          |  |
| Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)                                    | 9,71%        |                                                                                              | Direttore dei lavori                                                                            |                 | 10,59%                   | incarico esterno                     |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore, incaricato contabilità dei lavori...) |                 | 5,29%                    | incarico esterno                     |            |          |  |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                                                  | 1,32%        |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione tecnica                                                   |                 | 4,41%                    | Martinello, Caser, Zanon, Pasuch     |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                            |                 | 1,32%                    | incarico esterno                     |            |          |  |
| Collaudo tecnico-amministrativo                                                                                       | 4,41%        | F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E. (peso 4,41%)                                                     | F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E. (peso 4,41%)                                                        | 4,41%           |                          |                                      | 31/12/26   |          |  |
| Certificato di Regolare esecuzione                                                                                    |              |                                                                                              | Collaudi/C.R.E Direttore dei lavori/Collaudo statico                                            |                 | 3,09%                    | incarico esterno                     |            |          |  |
|                                                                                                                       |              |                                                                                              | Attività di supporto e collaborazione                                                           |                 | 1,32%                    | Martinello, Caser, Zanon, Pasuch     |            |          |  |
| Collaudo statico                                                                                                      |              |                                                                                              |                                                                                                 |                 |                          |                                      |            |          |  |
| totale                                                                                                                | 100,00%      | (peso complessivo 100%)                                                                      | TOTALE COMPLESSIVO DELL'INCENTIVO                                                               | 100,00%         | 100,00%                  |                                      |            |          |  |