



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 379 DEL 23/04/2024

OGGETTO:PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.:
"RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO PISTA
CICLOPEDONALE IN LOCALITA' VENEGGIA: PASSERELLA
CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO
CUSIGHE".INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU. CUP I31B20000610004 - CIG A0034BA3B9
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL SUB-APPALTO ALL'IMPRESA
DEON S.P.A..

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 02/03/2020, n. 45, esecutiva;
- il decreto sindacale del 21/03/2024, n.3, con il quale si nominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

premesse che:

- l'intervento in oggetto, beneficiario del contributo previsto dall'art. 1 co. 42 e ss. della Legge 160/2019 e destinato agli Enti Locali in forza al DPCM del 21 gennaio 2021, è confluito, con D.L. del 6 novembre 2001, n. 152, nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finanziato con decreto interministeriale Interno-AARR del 4 aprile 2022;
- il Comune di Belluno in data 05/05/2022 ha trasmesso l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della finanza locale;
- che con delibera della giunta comunale del 27/07/2023 n. 153 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato "*Completamento pista ciclopedonale in località Venegia: passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe*" di cui all'oggetto, validato dal RUP in data 25/07/2023 redatto dall'ing. Antonio Tenani (incaricato con determinazione n. 272 del 06/04/2023 e scrittura privata Rep. 180/2023) dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui di cui € 378.529,78 per lavori, € 18.827,16 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 102.643,06 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- con determinazione del dirigente coordinatore dell'ambito tecnico del 27/09/2023 n. 836, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Italbeton S.p.A. con sede a Trento, Via Doss Trento n. 45 per l'importo contrattuale di € 348.886,20 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 18.827,16, oltre agli oneri fiscali 10% e quindi per un totale di € 383.774,82;
- in data 26/10/2023 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 476 con la ditta Italbeton S.p.A.;
- in data 07/12/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta dal relativo verbale agli atti della pratica;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 370 del 19/4/2024 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera che ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale di 30'637,91 € I.V.A. esclusa (27'380,21 € per maggiori/diversi lavori + 3'257,70 € per oneri per la sicurezza);

considerato che:

- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1353 del 29/12/2023 la citata impresa ITALBETON S.p.A. è stata autorizzata a sub-appaltare, alla stessa impresa DEON S.p.A., lavorazioni per l'importo presunto di 90'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 4'850,00 € per oneri per la sicurezza;
- l'impresa ITALBETON S.p.A con comunicazione del 17/4/2024 (protocollo comunale n. 18450 del 17/4/2024) ha chiesto l'autorizzazione a sub-appaltare, all'impresa DEON S.p.A. con sede in via degli Agricoltori a Belluno, ulteriori lavorazioni relative a demolizioni, movimenti terra, opere in cemento armato e pavimentazioni, opere ricadenti nella categoria OG3, per l'importo presunto di 28'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 1'150,00 € per oneri per la sicurezza;
- trattandosi di una estensione di un sub-appalto già autorizzato, e tenuto conto del ridotto lasso di tempo trascorso, si richiamano gli accertamenti, le verifiche e la documentazione relativi ad esso già acquisiti e conservati agli atti della pratica;

visti:

- la documentazione relativa al citato sub-appalto autorizzato, prodotta dall'impresa ITALBETON S.p.A. e il contratto *addendum 1*, ad estensione del contratto già stipulato con la citata impresa DEON S.p.A., che non modifica i termini del precedente se non per l'aggiunta delle lavorazioni

- citare e per il relativo incremento dell'importo, conservati agli atti della pratica;
- la regolarità contributiva dell'impresa DEON S.p.A., verificata mediante Durc On Line protocollo INAIL_42316104 del 3/2/2024 con scadenza al 2/6/2024, conservato agli atti della pratica;

ritenuto di autorizzare l'impresa ITALBETON S.p.A. a sub-appaltare, all'impresa DEON S.p.A. con sede in via degli Agricoltori a Belluno, lavorazioni relative a demolizioni, movimenti terra, opere in cemento armato e pavimentazioni, opere ricadenti nella categoria OG3, per l'importo presunto di 28'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 1'150,00 € per oneri per la sicurezza (in aggiunta alle lavorazioni già autorizzate con la citata determinazione n. 1353/2023 - l'importo complessivo delle opere sub-appaltate all'impresa DEON S.p.A. ammonta, pertanto, a 118'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 6'000,00 € per oneri per la sicurezza);

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024-2026;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di autorizzare** l'impresa ITALBETON S.p.A. a sub-appaltare, all'impresa DEON S.p.A. con sede in via degli Agricoltori a Belluno, lavorazioni relative a demolizioni, movimenti terra, opere in cemento armato e pavimentazioni, opere ricadenti nella categoria OG3, per l'importo presunto di 28'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 1'150,00 € per oneri per la sicurezza (in aggiunta alle lavorazioni già autorizzate con la citata determinazione n. 1353/2023 - l'importo complessivo delle opere sub-appaltate all'impresa DEON S.p.A. ammonta, pertanto, a 118'000,00 € I.V.A. esclusa, di cui 6'000,00 € per oneri per la sicurezza);
3. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'147-bis, comma 1, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
4. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'art. 42 d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il Dirigente
coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.