

COMMITTENTE: Comune di Belluno

LINEA DI FINANZIAMENTO M4.C1: PNRR - M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ - MISSIONE 4 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR - CUP: I37C18000440009

INTERVENTO DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE - BELLUNO



INDIRIZZO:

Via Rugo, 44 - 32100 Belluno (BL)

PROGETTO:

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE n.1

ELABORATO:

scala	-					
21029	agg.	01	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO GENERALE			
Vr		D				
agg. 0	07.06.2024	MAD	MAD	Prima emissione		
agg. 1	23.07.2024	MAD	MAD	Aggiornamento 01		
agg. 2						



Ingegneria e architettura
Via degli Agricoltori n.11
32100 Belluno (BL)
info@studiopiuma.it

Comune di Belluno

Provincia di Belluno

LINEA DI FINANZIAMENTO M4.C1: PNRR – M4.C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3: PIANI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – INTERVENTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR

**INTERVENTO DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA "PELLEGRINI" LOC. BORGO PIAVE – BELLUNO**

CUP: I37C18000440009

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTTO GENERALE

	A	B	C	D = C - B
	PROGETTO ESECUTIVO	A SEGUITO GARA D'APPALTO (ribasso - 1,772% -€ 11 271,85)	1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	DIFFERENZA
A. LAVORI				
A.1 Importo lavori a misura	€ 541.108,82	€ 533.836,97	€ 604.487,45	€ 70.650,48
A.2 Importo lavori a corpo	€ 95.000,00	€ 91.000,00	€ 109.800,00	€ 18.800,00
TOTALE LAVORI	€ 636.108,82	€ 624.836,97	€ 714.287,45	€ 89.450,48
A.3 Oneri per la sicurezza (ordinari e speciali) non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.762,18	€ 11.762,18	€ 11.762,18	€ 0,00
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A.3+A.4)	€ 647.871,00	€ 636.599,15	€ 726.049,63	€ 89.450,48
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1 Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.2 Allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori compresa IVA	€ 35.042,21	€ 35.042,21	€ 0,00	-€ 35.042,21
B.2.4 Acquisizione aree	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.6 Accantonamento di cui art.33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo statico)	€ 71.000,00	€ 69.208,54	€ 69.208,54	€ 0,00
B.2.7.1 Spese per 1^ perizia di variante e suppletiva, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
B.2.8 Spese tecniche per incentivi progettazione (1,8% su somme a base di appalto)	€ 11.661,68	€ 11.661,68	€ 11.661,68	€ 0,00
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.10 Spese di cui art.90 (assicurazione personale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3 Spese per consulenze o supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5 Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6 IVA sui lavori (10% di A)	€ 64.787,10	€ 63.659,92	€ 72.604,96	€ 8.945,05
B.7 IVA e Cassa su voci B.2.1, B.2.7,B.2.7.1, B.2.9, B.3, B.5)	€ 19.084,80	€ 16.248,90	€ 18.802,50	€ 2.553,60
B.8 Tassa autorità di vigilanza LL.PP. (contributo ANAC)	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10 Acquisizione Beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11 Spese organizzative e gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12 Economie da ribasso	€ 0,00	€ 17.026,39	€ 1.619,47	-€ 15.406,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 201.950,79	€ 213.222,64	€ 183.772,16	-€ 29.450,48
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 849.821,79	€ 849.821,79	€ 909.821,79	€ 60.000,00

Si precisa che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia pari a € 89.450,48 è così suddiviso:

- Lavori riconducibili all'art.106 comma 1, lett. C) del D.Lgs n.50/2016: € 81.320,48
- Lavori riconducibili all'art.106 comma 1, lett. E) del D.Lgs n.50/2016: € 8.130,00