



COMUNE DI BELLUNO

STAMPA UNICA PROTOCOLLO N. 47148 del 16/10/2024

Protocollo:	n. 47148 del 16/10/2024
Oggetto:	PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I31B21001980001, CIG 9909063179. RICHIESTA PROROGA DATA ULTIMAZIONE LAVORI
Classificazione:	06/08
Fascicolo:	/
Protocollato da:	
Allegati:	Titolo: Documento Principale Nome: TestodelMessaggio.html Hash: BEB8660B7042FA5E706AC3AA124152F9A17354E09CDF121DC0E5465F93BBE75F9F5E300C8C6B6DA99752ED 08A00C6F57AC2C6E36759D218440EB0BC8E0483B8F Titolo: Allegato Nome: Logo Olivotto 15x7.png Hash: 163D36F6C09B9E281D0B2A304CC7030FE409454396178A759919EAE47868CDC6A50F7434CDF84A382598AFB C6DBF0B55CC04FD5385EFC27BD823CF0C6CCEC78F Titolo: Allegato Nome: Richiesta proroga Comune BL_16-10-24.pdf Hash: 6405E6280672000035496E97A45B9629BA51AFA2EC6BEA0E51F7A1839CBBFCD84019B142E42A3543E5FA2B4 8D633231004C046D6FF84D27FE3A19ACF764CC06D

Spett.Le COMUNE DI BELLUNO

provvediamo a trasmettere in allegato la richiesta in oggetto.

Distinti saluti.

Impresa Olivotto Srl

Costruzioni Civili, Stradali e Idrauliche - Asfalti - Movimento terra

Via Nazionale s.n. - loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL)

Telefono 0437/578000 | **Fax** 0437/578010 | **Sito Web** | **PEC**

P.I./C.F. 00078440252 | **Codice Univoco** G9YK3BM

Questo messaggio potrebbe essere confidenziale. ? vietato qualsiasi tipo di divulgazione, utilizzo per qualsiasi scopo o riproduzione del presente messaggio o delle informazioni che esso contiene da parte di chiunque non sia il destinatario intenzionale. Qualora ricevete questa e-mail per errore, vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente. Impresa Olivotto Srl opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.



Privo di virus.www.avg.com



Spett.le
Comune Di Belluno
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Piergiorgio Tonon
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

e p.c.
Spett.Le
Direttore Lavori
Arch. Emanuele Colombo
emanuele.colombo@archiworldpec.it

e p.c.
Spett.Le
Coordinatore della sicurezza
Arch. Maurizia Molteni
maurizia.molteni@archiworldpec.it

Oggetto: PNRR – Missione 5, componente 2, investimento 2.1 “rigenerazione urbana”. Intervento di “valorizzazione dell’Alpe del Nevegal: miglioramento e potenziamento della sentieristica e del sistema della sosta” – interventi finanziati dall’Unione Europea – Next generation EU. CUP I31B21001980001 – CIG 9909063179.
Richiesta proroga di ultimazione lavori.

La sottoscritta IMPRESA OLIVOTTO SRL con sede in Via Nazionale località Rivalgo ad Ospitale di Cadore, p.i. e c.f. 00078440252, appaltatrice dei lavori in oggetto,

premesso che

- Le condizioni meteorologiche delle ultime settimane hanno reso complessa l'esecuzione dello strato di finitura in pietra naturale, rallentando quindi la lavorazione;
- A causa delle piogge, l'emulsione bituminosa non risulta omogenea per densità e quantità di applicazione. Anche l'approvvigionamento della graniglia di pietra di Castellavazzo della cromia definita con la direzione dei lavori, sta necessitando di continue integrazioni per avvicinare lo strato in opera al campione approvato dalla D.L.;

chiede

una proroga del tempo contrattuale di gg. 30 fino alla data del **30 novembre 2024**.

In attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti.

Ospitale di Cadore, 16 ottobre 2024

IMPRESA OLIVOTTO srl
Via Nazionale Loc. Rivalgo
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/578000 - Fax 0437/578010
P.I. / C.F. / REG. IMP. di BL 00078440252
R.E.A. di BL 39109 Cap.Soc.€ 50.000,00