



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1354 DEL 24/12/2024

OGGETTO:PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DEL SISTEMA DELLA SOSTA" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ALL'ANNO 2025 - CUP I31B21001980001

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - AMBIENTE

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 21/03/2024, n.3, con il quale si nominava il dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 36/2023 e ss.mm. e ii;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e il DL 77/2021 recante
- "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR,
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto" Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

ricordato che:

- il progetto denominato "Valorizzazione dell'alpe del Nevegal: miglioramento e potenziamento della sentieristica e del sistema della sosta" di cui in oggetto intende definire una rinnovata struttura urbana per il piazzale del Nevegal, riequilibrando gli spazi pedonali e carrabili senza rinunciare alla capacità di parcheggio attesa, per attuare concretamente il principio di "Rigenerazione Urbana";
- in particolare, il progetto definisce un percorso pedonale attrezzato che diventa spina dorsale dello spazio pubblico, riconnette il sistema della sentieristica e valorizza i fronti attivi degli edifici;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto, del quale disponeva già della progettualità di massima/studio di massima, per un importo pari a € 860.000,00;
- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

- del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei - progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
 - con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - ✓ per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
 - ✓ per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
 - ✓ termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
 - al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
 - in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
 - in considerazione della necessità di rispettare il target e i milestone imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, con determinazione del 28/12/2022, n. 1246 e scrittura privata del 28/02/2023 rep. n. 125/2023 sono stati affidati a professionisti esterni la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei Lavori, la contabilità e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva;
 - con delibera di consiglio comunale del 30/01/2023 n. 5 ad oggetto Programma Triennale Oo.Pp. 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023 – Approvazione, - gli interventi sono iscritti nel programma triennale OO.PP 2023- 2025 ed elenco annuale 2023;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18/05/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo, avente ad oggetto: “Valorizzazione dell’Alpe del Nevegal: miglioramento e potenziamento della sentieristica e del sistema della sosta” per l’importo complessivo di € 860.000,00;
 - con determinazione n. 764 del 31/08/2023 si è proceduto all’aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta ditta Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale n.scn. (località Rivalgo) a Ospitale di Cadore (BL) che ha offerto un ribasso del 4,182% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 739.887,68 (€ 654.958,47 per lavori + € 17.666,70 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 67.262,52 per I.V.A. al 10%);
 - in data 13/10/2023 è stato sottoscritto il contratto Reg. n. 450/2023 con la ditta aggiudicataria;
 - i lavori sono stati consegnati il 17/10/2023, come da verbale agli atti nella pratica di ufficio;
 - i lavori sono stati sospesi a partire dal giorno 11/11/2023, fino al successivo ordine di ripresa, come da verbale agli atti nella pratica di ufficio e per i motivi contenutivi;
 - con determinazione n. 1294 del 22/12/2023 è stato conferito mandato al Coordinatore dell’Ambito Risorse per lo spostamento dell’esigibilità del capitolo 20906079/0 “intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001” dell’importo di € 775.946,67 dall’anno 2023 all’anno 2024 per modifica del cronoprogramma;
 - con determinazione n. 146 del 22/02/2024 è stato individuato il gruppo di lavoro ai sensi del "Regolamento Incentivi per Attività Tecniche" di Cui All'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50", disponendo le necessarie sistemazioni contabili;
 - i lavori sono ripresi dal giorno 08/04/2024 (con fissazione del nuovo termine per l’ultimazione in data 22/08/2024);

- con determinazione n. 692 del 30/07/2024 è stata concessa una prima proroga dei termini contrattuali fino al giorno 31/10/2024 per i motivi in essa contenuti;
- con determinazione n. 982 del 18/10/2024 è stata concessa una seconda proroga dei termini contrattuali fino al giorno 30/11/2024 per i motivi in essa contenuti;
- i lavori sono stati sospesi a partire dal giorno 26/11/2023, fino al successivo ordine di ripresa, come da verbale agli atti nella pratica di ufficio e per i motivi contenutivi;

richiamato: il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

considerato che risulta necessario re-iscrivere nell’anno 2025 l’importo residuo di progetto di € 417.329,94 e aggiornare il crono programma di spese;

dato atto che:

- a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa si rende necessario provvedere alle reiscrizioni per esigibilità della spesa sotto indicata;
- l’articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni “necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate” possano essere effettuate entro il 31 dicembre;
- le variazioni tra stanziamenti riguardanti le entrate vincolate e gli stanziamenti correlati di spesa sono di pertinenza del Responsabile Finanziario;

ritenuto di dare mandato al Coordinatore dell’Ambito Risorse per lo spostamento dell’esigibilità del capitolo 20906079/0 “intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001” dell’importo di € 417.329,94 dall’anno 2024 all’anno 2025 per modifica del cronoprogramma;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm., è il seguente e che il conseguente impegno sarà registrato dall’Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria:

capitolo 20906079/0 “intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001”

Anno di esigibilità	Importo in Euro		Controllo di cassa
	Impegno 2024	Sub-impegno 2024	
2025	657/2024	62/2024	3.736,05 sì
2025	657/2024	63/2024	400.677,73 sì
2025	685/2024	64/2024	12.916,16 sì
			417.329,94

dato atto che le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di competenza del dirigente finanziario ai sensi dell’art 175 del d.lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità;

richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l’impegno è

imputabile nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024/2026;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B21001980001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di dare mandato** al Coordinatore dell'Ambito Risorse per lo spostamento dell'esigibilità del capitolo 20906079/0 "intervento finanziato da PNRR – Nevegal potenziamento sentieristica e sistema sosta – missione 5 componente 2 investim. 2.1 CUP I31B21001980001" dell'importo di € 417.329,94 dall'anno 2024 all'anno 2025 per modifica del cronoprogramma;
3. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
4. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
5. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
ing. Piergiorgio Tonon
(firmato digitalemtne)

Allegati:

1. //

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.