



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 23/01/2025

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- INTERVENTO DI REALIZZAZIONE "PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE - CASONI - COMPLETAMENTO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- CUP I31B21001970001 - CIG A019866635 APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale n. 3 del 21/03/2024 con il quale si rinnovava l'incarico del dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.;
- il D.Lgs. 36/2023;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

Richiamata

- la determinazione n. 1092 del 27/11/2023 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale a Ospitale di Cadore (BL) per l'importo complessivo contrattuale di € 847.427,01 (€ 755.388,19 per lavori + € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso = € 770.388,19 + € 77.038,82 per I.V.A. al 10%), e acquisiti gli impegni di spesa per l'importo corrispondente;

premesse che:

- in data 22/01/2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 48/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/01/2024;

considerato che:

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto d'appalto originario, per la cui contabilizzazione mancano i relativi nuovi prezzi unitari: in particolare si è reso necessario adeguare i materiali e le sezioni di alcune tubazioni di drenaggio delle acque meteoriche, provvedere a scavi in terreni di natura diversa da quella prevista, realizzare una recinzione e disporre di alcune differenti tipologie di attrezzatura minuta da cantiere;
- l'introduzione dei nuovi prezzi in oggetto non cambia l'oggetto sostanziale dei lavori e l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto originale, come specificato nel verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 allegato al presente provvedimento;

dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2024/2026;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B21001970001
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è A019866635;

DETERMINA

- 1 **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2 **di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, sottoscritto in data 15/01/2025 dal direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
- 3 **dare atto** che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati di cui al contratto n. rep. 48/2024;
- 4 **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
- 5 **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola.

Il Coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.