



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 633 DEL 14/07/2026

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO - BELVEDERE" INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I33D21000500001. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE SOSTENUTE E RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28.02.2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06.04.2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01.03.2021, n. 35, esecutiva e successiva del 08.03.2021 n. 43;
- il decreto sindacale del 30.03.2026, n. 3, con il quale è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio all'ing. Piergiorgio Tonon;

viste altresì:

- la delibera del 28.11.2025, n. 106, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 28.11.2025, n. 107, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 11.12.2025, n. 251, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie

la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e relativi allegati;
- il decreto legge 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120 e il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, n. 108 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH, *do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *non arrecare un danno significativo* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, successiva circolare del 13.10.2022 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

premesse che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare un'istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I33D21000500001	Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere	€ 300.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160.2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del Comune di Belluno);
- con d.l. del 01.03.2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 42 e ss. della legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;

- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30.07.2023;
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31.03.2026;
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30.09.2024;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 05.05.2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'intervento è stato iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 30.01.2023, n. 5;
- in considerazione della necessità di rispettare il target e i milestones imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate, la progettazione dell'intervento in oggetto è stata affidata a professionista esterno;
- con determinazione del 28.12.2022, n. 1250 e scrittura privata Rep. 135/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "*Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*" all'arch. Alberto Zanon, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso al n. 238, con studio professionale in viale Vittorio Emanuele II, n. 57 – 31029 Vittorio Veneto (TV) per l'importo netto di € 39.328,50 + contributo previdenziale 4% (€ 1.573,14)+ Iva 22% (€ 8.998,36) per un totale complessivo di € 49.900,00;
- con medesima determinazione n. 1250/2022 è stata assunta la prenotazione d'impegno di spesa di € 300.000,00 al capitolo 20906083 del bilancio 2022, mediante cui far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- con nota in data 09/03/2023 ns prot. n. 11865, il suindicato professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*" di cui in oggetto;
- con provvedimento in data 31.03.2023 prot. n. 0010427-P (ns. prot. n. 15737 del 31.03.2023) la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha rilasciato autorizzazione ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 49, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e Parere art. 11, co. 5, D.P.R. 31/2017 con Atto a contenuto ed efficacia plurimi ai sensi dell'art. 16 co. 1 del D.P.R. 31/2017 ART21_C4_aut_DPR31_par.;
- con provvedimento in data 04.04.2023 il responsabile dell'Area SUE SUAP del Comune di Belluno ha rilasciato autorizzazione paesaggistica n°29 del 04.04.2023 ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22.01.2004 n° 42 con le prescrizioni citate nel suindicato atto a contenuto plurimo del 31.03.2023 rilasciato dalla suindicata Soprintendenza;
- con deliberazione della giunta comunale del 24.05.2023, n. 90 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo denominato "*Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Rigenerazione urbana" - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU", per l'importo complessivo di € 300.000,00;

- con determinazione a contrarre del 09/06/2023 n. 488 è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.07.2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, delegando alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 03.02.2020 n. 6, rep. n. 17 del 28.01.2022, la gestione della procedura di gara;
- a seguito di due procedure di gara andate deserte, di cui alla suindicata determinazione a contrarre del 09.06.2023, n. 488 e successiva determinazione del 11.08.2023, n. 690, al fine di rendere appetibile l'appalto dei lavori, si è reso necessario procedere a una parziale rimodulazione del progetto esecutivo in esame;
- con nota a mezzo e-mail del 03/10/2023, data la tempistica stingente PNRR, al fine di poter avviare una nuova procedura di affidamento dei lavori in oggetto questo Comune ha inoltrato al Ministero dell'Interno nuova richiesta di proroga nella tempistica per l'aggiudicazione dei lavori al 31.10.2023;
- con nota prot. n. 128432 del 03.10.2023 (ns. prot. Del 03.10.2023 n. 46167) il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha comunicato di assentire alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30.10.2023;
- a seguito di n. 2 procedure di gara, espletate dalla SUA di Vicenza, andate deserte e al fine di rendere appetibile l'appalto dei lavori, si è reso necessario procedere a una parziale rimodulazione del progetto esecutivo in esame, adeguando alcuni prezzi unitari ai valori odierni di mercato, apportando alcune modifiche non essenziali alla natura dell'intervento mediante lo stralcio di alcuni interventi complementari e di dettaglio, senza tuttavia alterare né la struttura, né la finalità e la tipologia del progetto, con conseguente aggiornamento delle stima economica del progetto, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento finanziato dal PNRR pari a € 300.000,00;
- in data 16.10.2023, a seguito di richiesta del RUP, con nota ns. prot. n. 48296 del 16.10.2023, il citato progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato denominato "Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello Belvedere" per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- con deliberazione della giunta comunale del 19.10.2023 n. 208 è stato approvato, in linea tecnica, il suindicato progetto esecutivo revisionato denominato "Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere" per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 196.995,90 per l'esecuzione dei lavori (compreso € 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 103.004,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione a contrarre del 23.10.2023, n. 931 è stato stabilito di indire una nuova procedura negoziata invitando almeno n. 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari delegando alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 03.02.2020 n. 6, rep. n. 17 del 28.01.2022, la gestione della procedura di gara;
- la Stazione unica appaltante di Vicenza, con lettera prot. n. 40269 del 14.11.2023, pervenuta a mezzo pec. ns. prot. n. 53216 del 14.11.2023, ha trasmesso copia del verbale di gara del 10.11.2023, prot. n. 49179 del 14.11.2023 nel quale il presidente del seggio di gara dichiara

deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 10.11.2023;

- con nota prot. n. 175737 del 17.11.2023 (ns. prot. 53851 del 17.11.2023) il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha comunicato di assentire alla richiesta presentata dal Comune a mezzo e-mail del 30.10.2023, concedendo la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30.11.2023;
- preso atto delle citate procedure negoziate andate deserte e richiamando la stringente tempistica PNRR anche in merito ai termini fissati per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi e nel preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, questa Amministrazione ha inteso procedere all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs 36/2023, mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari (lista delle categorie e delle forniture);
- con determinazione del 30.11.2023 n. 1108, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Il Mattone srl di Belluno, che ha offerto un ribasso dello 0,205% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 196.607,49 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) + € 43.253,65 per iva 22% per un totale di € 239.861,14;
- in data 22.02.2024 è stato stipulato il contratto Rep. 88/2024 con la ditta Il Mattone srl di Belluno per i lavori in oggetto;
- con determinazione del 16.04.2024, n. 354 e contratto in data 08.05.2024 n. 147 di rep., è stato conferito al dott. Flavio Cafiero l'incarico di assistenza archeologica ai lavori di scavo per l'importo netto di € 3.750,00 + contributo previdenziale 4% (€150,00)+ Iva 22% (€ 858,00) per un totale complessivo di € 4.758,00 trovando capienza con la rimodulazione del quadro economico tra le somme a disposizione;
- in data 08.04.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con termine per l'ultimazione lavori previsto in data 03.12.2024;
- con determinazione del 23.04.2024, n. 380 è stato redatto un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalla D.L. in data 18.04.2024 per l'introduzione del un nuovo prezzo che non ha modificato l'importo contrattuale dei lavori aggiudicati;
- in data 03.12.2024 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori con il quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile a meno di alcune lavorazioni relative a finiture e aspetti di dettaglio, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, che sono state completate entro il termine assegnato di 10 giorni come risulta da certificato in data 14.12.2024 ns. prot. n. 58688/2024;
- lo stato finale e relativi atti di contabilità (pervenuti in data 12.02.2025 ns. prot. n.6838) redatti in data 30.01.2025 sono stati sottoscritti dall'Impresa in data 11.02.2025, senza riserve;
- in data 25.02.2025, la Direzione dei lavori ha redatto la Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare esecuzione sottoscritto dall'Impresa in data 27.02.2025 (pervenuta al ns. prot. n. 9708 del 27.02.2025) dal quale risulta che l'Impresa ha eseguiti i lavori per l'importo netto di € 196.605,51 oltre iva di legge;
- con determinazione del 09.05.2025, n. 396 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e riconosciuti all'impresa il residuo credito di € 983,03 oltre iva di legge, liquidate con successivo atto di liquidazione del 30.05.2025, n. 1110;
- con determinazione del 18.12.2025, n 1286 è stato individuato il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 1 del "Regolamento incentivi per attività tecniche" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 19.10.2023 e assunto l'impegno di spesa pari a € 2.048,76 destinato alla quota di incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs 36.2023 e la quota IRAP di € 139,01 pari al 8,5% del compenso netto spettante ai dipendenti;
- con atto di liquidazione stipendiale del 23.03.2026, n. 631 si è provveduto alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, al personale interno;

vista la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*” intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I33D21000500001, sottoscritta in data 03.07.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon, con cui viene accertata nell'importo di € 293.076,71 (duecentonovantatremilasettantasei/71 Euro) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Belluno (soggetto attuatore) per i lavori specificati in oggetto, allegata al presente provvedimento;

dato atto che:

- il finanziamento dell'opera a carico del Comune di Belluno con fondi PNRR di € 300.000,00 risulta così articolato: € 175.571,34 con fondi RRF ed € 124.428,66 con risorse statali (Rigenerazione urbana 2021-2026 DM 04.04.2022);
- come da Relazione di rendicontazione finale dell'intervento sopra citata, risulta una **economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 6.923,29**, finanziati con risorse PNRR;

ritenuto di:

- rimodulare il nuovo quadro economico in base alle spese effettivamente sostenute come risulta dalla Relazione di rendicontazione finale dell'intervento sopra citata, di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO		Q.E Finale spese sostenute
A	LAVORI		
A.1	Importo totale offerto per lavori	€	188.901,66
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.605,51
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rilascio c.r.e.	€	19.624,84
B.3	Spese tecniche per incentivi progettazione, supporti, verifica e validazione	€	2.187,77
B.4	IVA 22% sui lavori	€	38.595,43
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,51
B.6	Assistenza archeologo	€	4.758,00
B.7	Forniture, allacciamenti,, imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B.7.1	Contributi per spese ANAC (Comune Belluno e SUA Vicenza)	€	1.030,00
B.8	Economie da ribasso (ribasso d'asta e minore iva)	€	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	96.471,20
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	293.076,71

- approvare il nuovo quadro economico delle spese sostenute come sopra descritto;
- approvare la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*, intervento

finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I33D21000500001, sottoscritta in data 03.07.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon dalla quale risulta una economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € **6.923,29**;

- dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto ammonta a € 293.076,71 e che è stata realizzata una economie di gestione per complessive € 6.923,29, che risulta essere minore contributo a carico del finanziamento PNRR;
- prendere atto che con il riaccertamento ordinario dei residui passivi - rendiconto 2024 si è provveduto a ridurre l'impegno 568/2023 di € 0,55 per minore spesa;
- di dare atto che, a seguito delle economie che si sono generate venga ridotto:
 - l'accertamento di entrata al capitolo 41906083/0: trasferimento PNRR *“Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere – missione 5 componete 2 investimento 2.1 - CUP I33D21000500001 - acc. 107/2025 dell’importo di € 6.923,29;*
 - e contestualmente vengano ridotti gli impegni di spesa al capitolo 20906083 - *“Intervento finanziato PNRR -“Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I33D21000500001 - l'impegno di spesa 620/2025 di € 6.922,74;*

dato atto che il crono-programma di entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm., è il seguente:

capitolo 41906083/0: trasferimento PNRR *“Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere – missione 5 componete 2 investimento 2.1 - CUP I33D21000500001*

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2025	acc. 107/2025 - € 6.923,39	

e che il conseguente minore accertamento per € 6.923,39 sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm. è il seguente:

capitolo 20906083 - *“Intervento finanziato PNRR -“Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I33D21000500001*

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2025	riduzione impegno di spesa 620/2025 di - € 6.922,74	

e che il conseguente minor impegno per € 6.922,74 (che sommato alla precedente riduzione pari a € 0,55 ha un totale di € 6.923,29) sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria;

dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;

- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I33D21000500001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di rimodulare ed approvare** il nuovo quadro economico delle spese sostenute come sopra descritto;
3. **di approvare** la Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I33D21000500001, sottoscritta in data 03.07.2026 dal RUP ing. Piergiorgio Tonon dalla quale risulta una economia rispetto allo stanziamento complessivo di progetto pari a € 6.923,29;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva per i lavori in oggetto ammonta a € 293.076,71 e che è stata realizzata una economie di gestione per complessive € 6.923,29, che risulta essere minore contributo a carico del finanziamento PNRR;
5. **di prendere atto** che con il riaccertamento ordinario dei residui passivi - rendiconto 2024 si è provveduto a ridurre l'impegno 568/2023 di € 0,55 per minore spesa;
6. **di dare atto** che, a seguito delle economie che si sono generate venga ridotto:
 - l'accertamento di entrata al capitolo 41906083/0: trasferimento PNRR "Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere – missione 5 componete 2 investimento 2.1 - CUP I33D21000500001 - acc. 107/2025 dell'importo di € 6.923,29;
 - e contestualmente vengano ridotto al capitolo 20906083 - "Intervento finanziato PNRR - Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: p.za Castello - Belvedere - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I33D21000500001" l'impegno di spesa 620/2025 di € 6.922,74;
7. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto in conformità alle disposizioni del d.lgs 33/2013 e ss. mm. e ii, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, in attuazione di quanto disciplinato all'art. 28 comma 2 del d.lgs 36/2023;
8. **di dare atto** che gli adempimenti in materia di trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 28, comma 3, del d.lgs 36/2023, sono stati assolti mediante la trasmissione dei dati del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC. attraverso la piattaforma digitale certificata;
9. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R.16.04.2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
11. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. Relazione di rendicontazione finale dell'intervento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" - *-Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*, intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP I33D21000500001.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.